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Resumo 
Este trabalho trata da análise de cláusula contratual característica de relação de compra e 
venda de imóvel na planta, qual seja, a cláusula de prorrogação da entrega da obra ao 
amparo do direito do consumidor, de modo a analisar o prazo de tolerância sob a ótica do 
Código de Defesa do Consumidor, princípios gerais dos contratos e da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás. Trata de temática relevante, uma vez que existem divergências legais doutrinárias 
e jurídicas, de modo a gerar prejuízo a uma das partes da relação no caso concreto. O 
objetivo é verificar se os julgados sobre a validade do prazo de tolerância estão sendo 
aplicados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A hipótese é observar se a 
cláusula de prorrogação da entrega das chaves é abusiva, quando não tratam as partes 
com o devido equilíbrio material proposto pelo CDC. Para tanto, discorre sobre a evolução 
histórica dos contratos até culminar na forma hodiernamente conhecida. Estabelece o 
contrato de compra e venda de imóvel na planta, ressaltando suas características 
consumeristas. Trata dos conceitos que envolvem o Instituto dos Contratos, buscando 
correlacioná-los com a aplicação da cláusula em comento sob o ponto de vista legal. A 
pesquisa utiliza metodologia bibliográfica da literatura jurídica e da legislação e quanto à 
aos julgados, utiliza a análise de decisão. O método empregado é o dedutivo. Por fim, 
apresenta à controvérsia existente nos Tribunais a respeito da validade do prazo de 
tolerância, por meio de julgados prolatados em segunda instância. Constatou-se o 
posicionamento divergente tanto dos julgados como dos Tribunais. Da análise é possível 
compreender que os julgados não apresentam consonância com a Lei n⁰ 4.591/64, da 
Incorporação Imobiliária, pois não consideram o caráter de eventualidade do atraso, de 
forma a contrariar o equilíbrio material entre os contratantes e admitir abuso do direito. 
 
Palavras-chave: Direito imobiliário. Direito do consumidor. Contratos. Relação Contratual. 
Equivalência Material dos Contratos. Abuso do Direito. 
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INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho se propõe a analisar a relação consumerista entre o 
adquirente de um imóvel na planta e a construtora ou incorporadora do empreendimento, 
no que concerne a clausula de prorrogação da entrega da obra, também denominada 
cláusula de tolerância ou prazo de carência. 
Como é notório, o setor imobiliário cresce vertiginosamente nas últimas 
décadas, tanto em razão da demanda como devido ao estímulo estatal, as taxas de juros 
diferenciadas para financiamento e o aumento do poder aquisitivo das famílias. 
Dessa forma, o país se vê no caminho de suprir o déficit habitacional, da 
mesma forma em que um grande número de consumidores vislumbra a oportunidade de 
adquirir o primeiro imóvel. 
Com tal transformação no setor imobiliário, surgem novas relações e, por 
conseguinte, conflitos decorrentes das relações contratuais passam a surgir. 
Dentre os vários obstáculos oriundos dessa relação, o presente trabalho 
assume a postura de observar o comportamento da cláusula de prorrogação frente ao 
direito do consumidor, analisando para tanto os pressupostos que rege o direito do 
consumidor e que permitem o atraso da entrega do imóvel, bem como o posicionamento 
jurídico acerca do tema. 
Dessa forma, a pesquisa utiliza metodologia bibliográfica da literatura jurídica e 
da legislação no que concerne ao direito imobiliário, direito do consumidor e contratos 
civis, bem como utiliza a metodologia de análise de decisões para os acórdãos 
apreciados pelo TJDFT e pelo TJGO. 
A pesquisa bibliográfica conduz o presente trabalho, de forma que foram feitas 
leituras, fichamentos para organizar o tema e servir de base para analisar a questão do 
prazo de tolerância à luz não só do CDC, como de outros institutos do direito aqui 
trabalhados, de forma a propiciar a análise do tema sob novo enfoque e permitir a 
interpretação dos julgados após exposição dos institutos. 
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A metodologia de análise de decisões foi utilizada para identificar os 
fundamentos dos julgados, expondo as razões que balizaram as decisões por favorecer 
ou não à validade da cláusula.   
O método empregado é o dedutivo, de forma que o trabalho faz estudo sobre a 
validade da cláusula, observando os fatores envolvidos na aplicação do prazo de 
prorrogação da entrega das chaves para concluir a natureza da cláusula. 
A hipótese assinalada nesta monografia é de que é abusiva a cláusula de 
prorrogação da entrega das chaves, quando não tratam as partes com o devido equilíbrio 
material proposto pelo CDC, bem como fere institutos de direito contratual. 
Nesse passo, no primeiro capítulo será analisada a o traço histórico do instituto 
“Contratos”, de forma permitir uma visualização do modelo contemporâneo de contratação 
e, por conseguinte, compreender a natureza de um contrato de incorporação imobiliária. 
No segundo capítulo, é feita um estudo a respeito dos institutos que regem a 
relação contratual, bem como os que possuem aplicabilidade na relação consumerista, 
considerando os aspectos de hipossuficiência e equilíbrio contratual buscado nos 
contratos de consumo. 
Procura-se demonstrar que a respeito do prazo de carência, o Código de 
Defesa do Consumidor e a Lei nº 4.591/64 (Lei de Incorporação Imobiliária), quando 
analisados e examinados em conjunto podem resultar em conclusões discrepantes, 
passíveis de resolução mediante uso do Poder Judiciário. 
Dessa forma, o último capítulo se propõe a analisar a prática dos conceitos 
acima mencionados em decisões prolatadas por Tribunais do Distrito Federal e Territórios 
e de Goiás e seu posicionamento quanto a aplicabilidade da cláusula frente as 
construções do direito do consumidor. 
Diante do divergente posicionamento da doutrina e da jurisprudência a respeito 
da cláusula, o objetivo do trabalho é verificar se os julgados sobre a validade do prazo de 
tolerância estão sendo feitos à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e dos 
institutos de direito. 
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CAPÍTULO 1: DEFINIÇÃO DE CONTRATO DE INCORPORAÇÃO 
IMOBILIÁRIA POR MEIO DE ANÁLISE DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS 
CONTRATOS 
1.1 A Historicidade dos Contratos 
O sonho de adquirir um imóvel constitui um desejo inerente aos indivíduos. Tal 
aquisição vem acompanhada de sinônimos como prosperidade, segurança e felicidade e 
numa sociedade, adquirir um imóvel é mais que um sonho de consumo, constitui base de 
riqueza para a sociedade. 
Portanto, quando um indivíduo se propõe a adquirir um imóvel cuja obra está 
em construção ou em vias de sê-lo, ele deve se submeter a um contrato elaborado pela 
Construtora ou Incorporadora que realiza o empreendimento. 
Tal contrato, como é sabido, não conta com a elaboração do comprador, que 
se limita a concordar com os termos no instrumento para alcançar o fim principal: 
aquisição do imóvel. 
Por o contrato ser feito em massa, não são todas as cláusulas contratuais que 
agradam aos consumidores e não são todas que se revestem de princípios fundamentais 
para cumprir com a função do contrato. 
Como exemplo, pode ser analisada a cláusula em questão: prorrogação do 
prazo para entrega das chaves por até cento e oitenta dias (algumas vezes úteis) sem 
qualquer ônus para a construtora. O que se entende por equivalência material das partes 
neste caso? Qual critério legal utilizado para avaliar a cláusula em questão, uma vez que 
existem leis especiais de conteúdo diverso a respeito? 
Para buscar um entendimento consoante com os princípios de direito e o 
ordenamento jurídico, faz-se necessário compreender a natureza da cláusula que permite 
a construtora tal benefício sem que haja correspondente para o comprador. 
É imprescindível realizar uma breve análise a respeito da formação dos 
contratos ao longo dos séculos, para concluir qual o nível atual da abordagem dos 
contratos na sociedade, bem como o impacto de suas obrigações para as partes. 
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Por meio da historicidade, é possível caracterizar a qualidade do contrato de 
compra e venda de imóvel e compreender sua natureza, bem como a validade legal para 
que seja suportada por apenas uma as partes. Dessa forma, entender o que é o contrato 
e sua formação ao longo da história humana propicia base para analisar o tema em 
questão. 
De acordo com o entendimento de Marques (Marques, 2011 pp. 59-60), “O 
contrato é a união de dois ou mais indivíduos para uma declaração de vontade em 
consenso, através da qual se define a relação jurídica entre estes.”. 
Nesse passo, Pablo Frota (Frota, 2011 pp. 28-29) esclarece que a existência 
dos contratos se dá desde os tempos mais remotos da humanidade. Os direitos e 
garantias constitucionais hoje assegurados na sociedade são fruto dos conflitos da vida 
em sociedade ao longo dos anos e é de fundamental importância compreender tal 
evolução para acompanhar as mudanças que o contrato proporciona à sociedade, uma 
vez que tal instrumento exterioriza os interesses das partes e partilha, no momento de sua 
constituição, as características filosóficas, políticas, sociais, econômicas de um 
determinado contexto social.  
Desde o Império Romano, o direito – que estava presente na sociedade por 
meio das práticas que conduziam os negócios – apresentava o entendimento da 
civilização a respeito de diversas áreas da vida social, tais como liberdade, personalidade, 
família, obrigações, direitos reais, sucessões. (Frota, 2011 p. 31) 
Até a criação do Corpus Iuris Civilis, o contrato era como a maior parte dos 
institutos de direito, regido por princípios de origem grega, tais como a bondade e a 
equidade. Nesse sentido, não havia uma conceituação formalizada para o contrato em 
específico, sua atuação era informal, mas muito praticada. O instituto era apenas exercido 
entre os indivíduos, e uma vez o pacto firmado, formava-se as obrigações entre as partes 
ou para apenas uma delas, conforme a natureza das obrigações assumidas. (Frota, 2011 
pp. 32-33) 
Com o advento do Corpus Iuris Civilis, as inovações trazidas pelo direito 
romano foram compiladas e organizadas pelo Código de Justiniano. Coligir as normas foi 
de grande relevância para a celebração dos contratos, pois se instituiu uma legislação 
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única a ser seguida, de forma que não era mais necessário regular a celebração com 
base apenas nos princípios. Vislumbravam-se os primórdios da segurança jurídica. 
Uma vez que o contrato criava obrigações entre as partes, Roma buscava 
tratar as relações contratuais com base no princípio da equidade.  Os homens eram livres 
para decidir contratar, porém, a obrigação era pautada na equidade para assegurar a 
justiça contratual em sua formação. Portanto, os possíveis desequilíbrios do cotidiano que 
viessem a interferir nas relações eram observados pelo direito. As prestações abusivas ou 
incoerentes com o valor da contraprestação eram suscetíveis de correção, de forma a 
cessar os efeitos nocivos dos contratos, qual seja, a lesão patrimonial. (Brito, 2007) 
Em síntese, império Romano compreendia que obrigações desequilibradas 
geravam um dano que ultrapassava o limite do contrato, ocasionando prejuízo extensivo à 
sociedade e que a proteção jurídica constituía um meio de contornar que essa nocividade 
se alastrasse pelos grupos sociais. Uma sociedade desatenta para essa questão observa 
suas engrenagens travadas com aumento de custos em geral, bancarrotas, entre outros 
em nome do respeito cego ao contrato. 
A justiça romana reconhecia que não os negócios que houvesse desproporção 
entre o valor do objeto e o preço pago não eram adequados para o desenvolvimento da 
sociedade. Portanto, tal desvantagem era motivo de invalidação do contrato, cuja razão 
não dependia apenas de conduta ardilosa ou erro por alguma das partes, mas apenas a 
mera desproporção exagerada.  
O intuito da medida de intervenção do Estado Romano na seara contratual era 
cuidar da equivalência entre as partes e estabelecer equilíbrio entre o valor da coisa e o 
preço avençado, de forma a manter o equilíbrio social. Em poucas linhas, entende-se que 
o direito romano repudiava o enriquecimento sem causa. (Brito, 2007) 
Nesse mesmo período, uma grande inovação aconteceu na evolução dos 
contratos: a obrigação deixou de atingir a pessoa para buscar a reparação por meio do 
seu patrimônio. (Frota, 2011 p. 35) 
Tal consideração constitui grande avanço social, uma vez que o devedor não 
sofria a punição pelo inadimplemento com o seu próprio corpo, já que infligir pena 
corporal não trazia benefício às partes. O credor não recebia a satisfação do seu crédito 
por meio da punição física do devedor ou tornando-o seu escravo. Dessa forma, o 
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patrimônio do devedor, algo muito mais valioso para um credor, tornou-se o objeto 
responsável pela satisfação do crédito. 
Sob essa visão, a cobrança tornou-se mais efetiva e justa, pois se considera 
que tirar a vida ou a liberdade do devedor como maneira de reparação, além de causar 
um mal, pode não ser a maneira mais adequada de compensar o credor.  
Com a Idade Média, o direito não sofreu modificações que fossem significativas 
para o desenvolvimento jurídico. Entretanto, o Cristianismo acabou por prestar uma 
contribuição ao instituto do contrato, pois nesse período o direito canônico valorizou o 
consensualismo entre as partes e se opôs as vantagens indevidas que podiam onerar 
excessivamente um dos polos da relação jurídica, determinando que esse tipo de 
enriquecimento sem causa trava-se de um pecado.  
Deve-se ressaltar que a formalização contratual tornou-se menos exigente, 
porém, o direito canônico reconhecia o poder de vinculação obrigacional da palavra dada 
de forma consciente. (Marques, 2011 p. 62) 
Ao término da Idade Média, o Corpus Iuris Civilis retornou à sociedade, 
colocando fim ao modelo consuetudinário do direito que havia se reinstalado na Idade 
Média. Nesse passo, o direito tornou-se “uno, lógico, abstrato e genérico”. (Frota, 2011 p. 
35) 
Dessa forma, o Corpus Iuris Civilis exerceu grande influência nos países 
europeus. Cada Estado adotava o referido Código, de modo a produzi-lo em 
conformidade com os valores culturais de cada nação. (Frota, 2011 p. 35) 
Com a queda do Império Romano, houve um afastamento maior entre Estado e 
religião, enfraquecendo a influência que esta exercia sobre aquele. E com as mudanças 
de cunho comercial, surgiu uma nova classe social em ascensão: a burguesia. Esta 
classe passou a ter maior ingerência econômica numa sociedade que por séculos foi 
feudal. Dessa forma, novos valores sociais, que pregavam a liberdade política e 
econômica, passaram a interferir na sociedade e, por conseguinte, na construção do 
contrato.  
A burguesia, com intuito em defender seus interesses, cultivou a limitação ao 
poder estatal, e com fundamento no pensamento liberal, modificou aos poucos o conceito 
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de autonomia da vontade nos contratos, bem como a maneira que equidade era vista 
nesse instituto. (Frota, 2011 pp. 39-40) 
Com a Revolução Francesa, a sociedade passou a ser organizada de uma 
maneira mais política, renascendo como fundamento do contrato o consentimento, a 
vontade de pactuar. A sociedade politizada não mais tolerava se sujeitar a um senhor 
autoritário, mas apenas à autoridade dos contratos pactuados livremente, utilizando como 
base a Teoria do contrato Social, de Rousseau. Nesse período, até mesmo a renúncia da 
liberdade é pautada na expressão do valor da vontade. Só se contrata se assim desejar. 
(Nunes, 2013 p. 56) 
Durante esse período, houve uma valorização centrada na vontade do 
indivíduo, constituindo a autonomia da vontade do particular algo inviolável dentro do 
contrato.  
Porém, pelo conceito de igualdade, admitia-se apenas seu aspecto formal, de 
modo a ser suficiente para completar o negócio. O instituto dos contratos não era aquele 
que se abordava na prática; era tido como algo abstrato, significando mais a operação 
intelectual que se fazia dele que a sua efetividade nas relações. 
Sendo assim, o conceito de lesão deixou de ser atribuído em face da 
autonomia da vontade e da liberdade individualista para contratar, pois, se o individuo 
contrata, a sociedade compreendia que este sujeito estava exercendo tal liberalidade por 
sua própria escolha, pois se pressupunha que ele não está deliberadamente lesionando o 
próprio patrimônio. 
Dessa forma, ao pactuar, a parte se obrigava sem possibilidade de reanálise, 
pois o indivíduo estava agindo de acordo com sua vontade no momento em que firmou o 
contrato. Portanto, na vida prática, o homem livre muitas vezes era refém de 
circunstâncias que limitava ou alteravam sua vontade sem que tal desproporção fosse 
observada no âmbito jurídico. Em resumo, o critério pacta sunt servanda era respeitado 
de maneira irrestrita e absoluta, sendo tratado como genuína manifestação de vontade. 
(Brito, 2007) 
Além do surgimento da burguesia, novos meios de produção transformaram a 
sociedade humana de maneira significativa. Surgiu o capitalismo e o consumo das 
massas tinha seu início na História.  
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Nesse passo, um número maior de pessoas estava disposto a consumir os 
produtos acessíveis, e o contrato, com suporte do Código de Napoleão, era o instrumento 
da burguesia para celebrar os negócios jurídicos, juntamente com o princípio do pacta 
sunt servanda. (Frota, 2011 p. 42) 
O direito sofria grande influência da sociedade burguesa. Sua construção se 
dava de modo a enfatizar o individualismo nos negócios celebrados e o formalismo do 
contrato tornava-o correto e justo por si só, pois a presunção de liberdade para contratar 
era afirmada de modo a tornar a autonomia da vontade um princípio absoluto. (Frota, 
2011 p. 43) 
Portanto as desigualdades que acometiam as relações não eram alcançadas 
pelo crivo do Judiciário, pois sob o ponto de vista formal, não havia qualquer injustiça 
ocorrendo dentro dos liames contratuais. (Lôbo, 2011) 
Sob a égide da autonomia da vontade, o contrato estava sacramentado como 
símbolo da justiça. Na vida cotidiana, as imperfeições que pudessem acometer os 
contratos não eram consideradas como desvantagem a uma das partes, pois a igualdade 
formal era o propósito das relações e sendo os homens livres para contratar, não infringia 
qualquer regra. Contudo, tal entendimento não encontrava amparo na realidade das 
relações sociais, pois, quem detinha o poder econômico determinava sua prevalência 
contratual sobre a outra parte, sem que fosse considerado um pacto ilegítimo sob o ponto 
de vista jurídico, em virtude da formalidade que envolvia o contrato. (Frota, 2011 p. 45) 
Até mesmo o Código Civil de 1916 sofreu essa influência liberal. Os institutos 
jurídicos primavam pela formalidade, sem atentar para a justiça contratual e permitiam 
que a liberdade dos poder negocial não sofresse limitação em nome do equilíbrio 
contratual. (Lôbo, 2014 p. 69) 
Portanto, o instituto do contrato sofreu uma racionalização desde a ascensão 
da burguesia. Contudo, após a metade do século XX, teve início a percepção de que a 
legislação liberal havia afastado institutos que humanizavam o contrato e que a justiça 
não se fazia de maneira solidária, pois estava configurada a falta de justiça social, 
tampouco havia mudanças sociais com intuito de diminuir as desigualdades. (Lôbo, 2014 
p. 69) 
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O que a sociedade percebeu e que o modelo liberal permitia o privilégio de 
determinada parte da sociedade em detrimento de outra em nome do brocado “O contrato 
que faz lei entre as partes”. 
Aos poucos, o pacta sunt servanda sofreu certa relativização, compreendendo-
se que o indivíduo não deseja assumir todos os encargos de uma obrigação em troca de 
uma contraprestação desproporcional e que ao fazê-lo, não estava em paridade de poder 
negocial com a outra parte. Além disso, ficou evidente que tal condição não respeitava os 
princípios de justiça, equidade, boa-fé e função social do contrato. 
Ademais, os monopólios, a concentração de empresas e funções exercidas 
exclusivamente pelo Estado reduziram o poder de escolha do indivíduo, gerando uma 
grande limitação na liberdade contratual. A fase de negociação foi substituída por 
contratos pré-redigidos e condições não negociáveis, limitando o poder contratual das 
pessoas como indivíduos. Resta a liberdade de contratar, ou seja, optar por aceitar ou 
não um produto ou serviço, contudo, a liberdade contratual, liberdade de dispor e regular 
o contrato foi limitada de forma a afetar inclusive a sociedade hodierna. (Marques, 2011 
pp. 268-269) 
Dessa forma, a equidade do direito romano tornou-se novamente alvo das 
relações contratuais. O Estado passou a ser mais atuante, promovendo mudanças civis, 
trabalhistas e em outras esferas, dando origem ao Estado Social. (Frota, 2011 pp. 47-48) 
O poder estatal conferiu que os contratos podem conter vícios ou que a simples 
falta de boa-fé atinge o equilíbrio contratual, gerando um enriquecimento sem causa de 
uma parte sobre a outra ou causando prejuízo a alguma delas. (Brito, 2007) 
O contrato de adesão foi inserido nos ordenamentos jurídicos, de forma a não 
ser repudiado pelo direito, mas merecedor de sua tutela, uma vez que contribui para o 
desenvolvimento econômico, porém sua aplicação unilateral enseja obrigações 
desequilibradas entre as partes, tal como consta no Código Civil Brasileiro a tutela ao 
referido contrato1. 
                                                          
1
Código Civil. Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á 
adotar a interpretação mais favorável ao aderente. 
Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a 
direito resultante da natureza do negócio. 
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Com o surgimento do contrato de adesão e o largo crescimento dos contratos 
de massa, a intervenção estatal veio ao socorro dos vulneráveis, ao passo em que 
tornaram perceptível a disparidade entre a igualdade descrita no papel e a igualdade 
fática. Tornaram-se patentes as demonstrações de que a parte mais fraca assumia 
responsabilidades mais onerosas que o normal e que pouco podia interferir nas regras do 
contrato, de maneira que a figura da hipossuficiência com relação aos agentes começou a 
tomar forma. (Brito, 2007) 
Sendo assim, normas foram editadas para proteger o equilíbrio contratual. A 
proteção estatal evoluiu para o dirigismo contratual, em que o Estado passava a interferir 
em esferas da sociedade, tais como econômica, política, financeira e social. (Frota, 2011 
p. 74) 
Em razão da igualdade formal não promover a justiça no âmbito dos contratos, 
o dirigismo do Estado sob o Instituto dos Contratos é voltado para a busca da igualdade 
material. Portanto, por meio do Poder Legislativo, passou-se a editar leis de modo a 
efetivar a igualdade e o Poder Judiciário retornou com a faculdade de analisar possíveis 
desequilíbrios nas relações contratuais, tal como em Roma, com intuito de promover o 
equilíbrio em qualquer fase contratual. (Frota, 2011 p. 84) 
Dessa forma, o atual estágio dos Contratos, que preza pelo princípio da 
equivalência material, permite que um indivíduo realize negócios jurídicos com grandes 
empresas – que, em tese, estão em condições superiores na esfera econômica – de 
modo justo e igualitário. 
No contexto brasileiro, foi publicado em 1998 o Código de Defesa do 
Consumidor, que vislumbra a fragilidade das relações de consumo, estabelecendo uma 
série de garantias de modo a determinar uma redução da desigualdade e aplicar equilíbrio 
em relações dessa natureza. 
Nesse passo, o código civil de 2002 acompanha o rol de legislações que 
passaram a limitar o conteúdo dos contratos em razão do entendimento do Estado de que 
as partes nem sempre estão em condições de igualdade. A função social do contrato2, a 
                                                          
2
 Código Civil. “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 
contrato.” 
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probidade e a boa-fé3 são exemplos de princípios que todo contrato deve atender. 
(Lunardi, 2008 p. 14) 
1.2 Caracterização do Contrato de Incorporação Imobiliária 
A definição de Incorporação Imobiliária encontra amparo no art. 28 da lei n° 
4.591/644, que define o contrato como negócio jurídico que tem como escopo promover, 
administrar e realizar a construção, para alienação total ou parcial de unidades 
independentes, cuja destinação pode ser apartamento para moradia, salas comerciais, 
escritórios, shopping centers, garagens, etc. (Venosa, 2014 p. 523) 
Para constituir essa relação contratual, há de um lado a figura do incorporador, 
que irá fomentar a construção, sendo este ou não o construtor da obra, ou seja, o 
incorporador pode ser pessoa que promove a construção sem, contudo, ser o responsável 
pela execução, de acordo com o art. 29 da lei supramencionada5; do outro lado está a 
figura do adquirente, que constitui qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, cuja 
finalidade seja adquirir unidade autônoma, como destinatário final do bem. Por fim, o 
objeto é conclusão da edificação do empreendimento imobiliário. (Venosa, 2014 p. 528) 
A triangulação acima representada por incorporador, adquirente e objeto indica 
à comercialização de unidades autônomas antes do término das mesmas, sendo 
chamado de comercialização de imóvel na planta. 
Há necessidade da figura do incorporador para caracterização da espécie 
contratual. Se os proprietários do imóvel assumem tal papel de realizar a construção, 
                                                          
3
 (Idem) “Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé.” 
4
 Lei n° 4.591/64 Art. “28. As incorporações imobiliárias, em todo o território nacional, reger-se-ão pela 
presente Lei. 
Parágrafo único. Para efeito desta Lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito 
de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações 
compostas de unidades autônomas, (VETADO).” 
5
(Idem) “Art. 29. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não 
efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação 
de tais frações a unidades autônomas, (VETADO) em edificações a serem construídas ou em construção sob 
regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, coordenando e 
levando a têrmo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e 
determinadas condições, das obras concluídas. 
Parágrafo único. Presume-se a vinculação entre a alienação das frações do terreno e o negócio de construção, 
se, ao ser contratada a venda, ou promessa de venda ou de cessão das frações de terreno, já houver sido 
aprovado e estiver em vigor, ou pender de aprovação de autoridade administrativa, o respectivo projeto de 
construção, respondendo o alienante como incorporador” 
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mesmo que contando com ajuda especializada por meio de contratação de uma empresa 
para executar a obra, podem se equiparar a condição de incorporadores, desde que a 
alienação tenha início antes do término das obras6. 
O contrato de compra e venda de imóvel possui natureza adesiva, ou seja, o 
contrato previamente elaborado acompanha o produto, de forma que se o consumidor 
quiser adquirir tal bem, deve pactuar com os termos constantes no instrumento.  (Nunes, 
2013 p. 683) 
Devido à natureza adesiva, contrato de compra e venda de imóvel na planta é 
um instrumento elaborado unilateralmente, sem que ambas as partes estabeleçam regras 
que atendem mutuamente durante a confecção do contrato. 
Explica Marques (Benjamin, et al., 2013 p. 276) que ao elaborar o contrato, o 
empresário visa resguardar seus interesses econômicos, realizando um estudo prévio de 
como proceder de modo a beneficiar seu negócio, valendo-se muitas vezes de palavras 
técnicas, de difícil compreensão, restando ao consumidor aderir ao contrato. 
Exemplo da situação acima mencionada é a cláusula de prorrogação de 
entrega das chaves, objeto de estudo deste trabalho, que estende por razões 
excepcionais o prazo para o incorporador entregar a obra concluída. Por se tratar de um 
instrumento adesivo, não consta a mesma liberalidade para o consumidor que atrasar o 
pagamento do imóvel, restando a esta parte arcar com os ônus da mora prevista no 
contrato, sem possibilidade de modificação da cláusula. 
Em que pese a existência do art. 48 da lei n° 4.591/647, a permissão do atraso 
não vai de encontro com o equilíbrio contratual determinado no Código de Defesa do 
Consumidor, além de tal enunciado normativo supramencionado estipular que as razões 
do atraso devem constar no instrumento contratual, não restando ao incorporador valer-se 
da prorrogação por qualquer motivo, pois caso contrário, se está diante de uma imposição 
de vontade sobre o consumidor. 
 
                                                          
6
 Lei n° 4.591/64. Art. 30. Estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos 
aquisitivos que contratem a construção de edifícios que se destinem a constituição em condomínio, sempre 
que iniciarem as alienações antes da conclusão das obras. 
7
(Idem). Art. 48. § 2º Do contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua 
eventual prorrogação. 
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1.3 Da Disposição Legal Sobre Atraso na Entrega das Chaves  
A Lei n⁰ 4.591/64 (lei de Incorporação Imobiliária), estabelece em seu art. 48, § 
2º, que a construtora/incorporadora responsável pela obra deve estabelecer em contrato o 
prazo da entrega das chaves, devendo explicitar as condições e formas de um eventual 
atraso8. 
Dessa forma, existe previsão legal para o prazo de tolerância, desde que 
devidamente esclarecido em contrato como se dará esse acontecimento.  
Da leitura do artigo, é possível compreender que o atraso não constitui uma 
regra, mas sim uma exceção. O termo “eventual” utilizado no enunciado denota 
excepcionalidade, não ensejando uma interpretação de caráter irrestrito, utilizada para 
circunstância. 
Em seu livro, Scavone Júnior caracteriza a cláusula como vício no contrato, 
dado que é uma cláusula que estipula tolerância para entrega além do prazo avençado, 
sem implicar em qualquer contraprestação por parte da construtora (Scavone Júnior, 2014 
p. Seção 2.7). 
Para tanto, menciona Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do 
estado de São Paulo, o autor explica que a cláusula deve ser considerada nula, pois fere 
o princípio da boa-fé ao colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em 
atendimento ao art. 51, IV, do CDC (Scavone Júnior, 2014 p. Seção 2.7). 
Ademais, a Lei de Incorporações Imobiliárias também trás, em seu art. 43, 
inciso II, que a obra atrasada injustificadamente enseja indenização. 
Portanto, a clara permissão para prorrogar existe, da mesma maneira como o 
dever de indenizar por demora injustificada. 
 
                                                          
8
 Art. 48. A construção de imóveis, objeto de incorporação nos moldes previstos nesta Lei poderá ser 
contratada sob o regime de empreitada ou de administração conforme adiante definidos e poderá estar 
incluída no contrato com o incorporador (VETADO), ou ser contratada diretamente entre os adquirentes e o 
construtor. 
§ 2º Do contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e formas de sua eventual 
prorrogação. 
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1.3.1 O Código de Defesa do Consumidor e o Contrato de Incorporação 
Imobiliária 
Em razão de haver uma lei que rege a atividade de incorporação imobiliária, 
bem como o Código Civil, no tocante ao direito do consumidor, há necessidade de discutir 
possíveis divergências sobre a aplicação de uma norma em detrimento de outra. 
Para tanto, Benjamin (Benjamin, et al., 2013 p. 134) define método aplicável às 
normas do ordenamento jurídico, denominado diálogo das fontes. O autor esclarece que 
se trata de mecanismo de interpretação normativa, por meio de integração e aplicação 
das leis entre si, com a finalidade de asseverar a coerência e efetividade com base nos 
direitos e garantias dispostos na Carta Magna.  
Ensina Marques (Benjamin, et al., 2013 p. 122), que quando uma pluralidade 
de normas integra o sistema jurídico, o conflito de leis enseja a necessidade de coordenar 
a aplicação das “fontes legislativas” de modo a resultar a qualidade de eficiente e justo do 
ordenamento. Esse é o princípio do “Diálogo das Fontes”.  
Com tal efeito, não há que aplicar os critérios de solução de conflito, tais como 
ab-rogação ou derrogação, tampouco seguir o critério de anterioridade e especialidade da 
lei; não deve o magistrado afastar uma norma em detrimento de outra, ou que a lei seja 
excluída do ordenamento jurídico por alegada incompatibilidade com outra norma. As 
normas coexistem de maneira coordenada, pois não é apenas uma norma que pode 
expõe a solução mais justa; mas a interação simultânea entre as leis pode gerar o efeito 
pretendido pelo direito: a justiça. (Benjamin, et al., 2013 pp. 123-124-126-127-131) 
O Código de Defesa do Consumidor tem caráter de lei especial no sentido 
subjetivo, pois se aplica a sujeitos determinados (fornecedor e consumidor). Contudo, é lei 
geral no sentido material em razão de sua abrangência, uma vez que tem aplicação em 
todas as relações contratuais e extracontratuais do consumidor no mercado consumerista. 
(Benjamin, et al., 2013 p. 131) 
Nesse sentido, admite Venosa (Venosa, 2014 p. 257) que o Código de Defesa 
do Consumidor aplica-se a relação de compra e venda. Ressalta ainda o autor que além 
das obrigações enunciadas na lei n° 4.591/64, o incorporador deve atender as proteções 
do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de adesão, que imprime 
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caráter de unilateralidade na formação do contrato, razão pela qual assiste ao comprador 
à proteção consumerista. (Venosa, 2014 p. 532) 
Ademais, como ensina Lôbo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e, 
subsidiariamente, o Código Civil e demais normas a todos os contratos resultantes de 
relações de consumo. (Lôbo, 2014 p. 122) 
Nesse mesmo sentido aponta Brito (Brito¹, 2002 p. p.129), ao ressaltar que 
com o uso do diálogo das fontes de direito, é possível uma integração das normas, sem 
tratá-las como normas em conflito, em que uma deve ser afastada para que a outra se 
sobreponha. Com o trabalho de diálogo entre as normas, é possível aplicá-las 
simultaneamente, permitindo que determinados preceitos normativos necessários ao caso 
concreto não sejam afastados. 
Acrescenta o referido autor que o construtor pode ser considerado fornecedor 
enquanto os compradores podem ser considerados consumidores, uma vez sendo 
destinatários finais do bem estando, portando, diante de uma relação de consumo.9 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
9
 (Brito¹, 2002 p. p. 140)“O que é importante salientar, desde já, é que o construtor pode ser considerado 
fornecedor, assim como os outros co-contratantes, podem ser considerados consumidores, desde que sejam 
destinatários finais do bem construído. Nessa situação, como no art. 3º, §1º, do CDC se prevê que produto é 
qualquer bem móvel ou imóvel, estaríamos, sem embargo, diante de uma relação jurídica de consumo 
abrangida pelas normas do CDC.” 
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CAPÍTULO 2: DAS REGRAS E PRINCÍPIOS QUE CONFRONTAM A 
CLÁUSULA 
Há relevância em salientar os direitos não possuem caráter absoluto, eis que 
concessões são feitas para adequar o que é mais justo conforme o caso concreto, 
mediante uma mensuração jurídica dos direitos. 
Com base nesse breve raciocínio, este capítulo se propõe a observar conceitos 
e princípios adotados pela legislação pátria que divergem da concepção de prazo de 
tolerância para entrega das chaves. Compreende-se que é possível a coexistência de 
divergências dentro do amplo mundo do direito, de forma que a presente análise coloca 
em combate tais conceitos. 
Para assegurar o cumprimento justo do contrato, o direito faz uso das leis e 
princípios norteadores das relações. Tradicionalmente, os princípios da boa-fé e da 
função social integram os contratos como meio de assegurar seu melhor 
desenvolvimento. 
Porém, é imprescindível para qualquer conclusão acerca da tolerância ora 
estudada, analisar a suas características à luz dos princípios e conceitos basilares do 
instituto dos contratos: equivalência material, boa-fé objetiva e abuso do direito. 
2.1 Do Abuso do Direito 
Após entendimento da permissão legal para atrasar a entrega da obra em 
determinadas situações previstas no contrato, há de compreender a prática desse direito 
por parte do setor de Incorporação Imobiliária, uma vez que os atrasos não são 
justificados e tampouco são expressas suas razões no instrumento contratual. 
Convém analisar o exercício dessa prerrogativa à luz do instituto civil para 
concluir seus efeitos no mundo jurídico, pois conforme explicitado anteriormente, a 
relação consumerista recebe guarita tanto do Código de Defesa do Consumidor, como 
também do Código Civil. 
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Expresso no art. 186 do Código Civil de 200210, o abuso do direito foi acolhido 
pelo legislador, prevendo como ato ilícito aquele praticado por titular de direito que ao 
exercer seu direito, excede os limites desse exercício de forma a gerar dano a outrem. 
O abuso do direito não constitui uma negação ao direito, ele constitui um ato 
cuja prática é permitida por lei, contudo, o agente excede seus limites ao exercê-lo, 
fazendo assim que perca a finalidade prevista pela legislação. (Carvalho Neto, 2005 p. 21) 
Portanto, ainda que tenha sido amparado pela ordem legal, não se trata de um 
exercício de direito regular, uma vez que não se limita à finalidade para a qual foi criado, 
desviando-se da finalidade para qual foi criado, ainda que seja utilizado conforme a lei. 
(Carvalho Neto, 2005 p. 158) 
Sendo assim, o abuso do direito constitui um ato ilícito, uma vez que fere o 
ordenamento jurídico, ainda que subsidiado por uma norma, mas ultrapassa o 
estabelecido em lei. (Carvalho Neto, 2005 p. 158) 
Acrescenta Carvalho Neto (Carvalho Neto, 2005 p. 159) que ao agir com abuso 
do direito, há flagrante desrespeito ao art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro11, uma vez que dispositivo mencionado configura de maneira inequívoca a 
necessidade de coibir prática de atos que não estejam de acordo com os fins sociais, 
sendo assim, deve ser coibido o abuso do direito, como prática e desantenção à 
finalidade da lei e do direito “enquanto sistema ético e moral”. 
Conforme explica Lunardi (Lunardi, 2008 p. 5), a teoria do abuso do direito tem 
abrangência dentro da relativização dos direitos, em face da limitação do livre agir do 
indivíduo em prol de não causar prejuízos ilegítimos a terceiros, de forma a observar a 
boa-fé, a finalidade econômica e social como também os bons costumes. 
Salienta o referido autor (Lunardi, 2008 p. 7) que o abuso do direito não afronta 
a lei diretamente, tal qual o ato ilícito, mas sim de maneira indireta, mediata, uma vez que 
o indivíduo dispõe de direito subjetivo, mas dedica-se a utilizá-lo de maneira a ferir a boa-
fé, a finalidade econômica e social e os bons costumes.  
                                                          
10
 Brasil⁵, Código Civil, Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
11
 “Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem 
comum.” 
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O direito compreende que a igualdade absoluta nas relações não é possível, 
tanto que admite forma gratuita de contrato, qual seja, a doação. Contudo, na seara da 
atividade econômica, que faz uso de condições gerais dos contratos, deve ser razoável a 
paridade entre as partes, além de ser compatível com os princípios da equivalência 
material e da boa-fé, de modo a determinar se a relação é válida, inválida ou abusiva. 
(Lôbo, 2014 p. 131) 
A invalidade é resultado de excesso do direito negocial da parte mais forte, de 
forma a esquivar-se ou reduzir responsabilidades, trazendo benefícios para a própria 
atividade e destinando mais obrigações ao aderente ou trazendo-lhe prejuízos. Em suma, 
atribuir a si mesmo direitos que são negados à outra parte. (Lôbo, 2014 p. 131) 
A cláusula abusiva guarda íntima ligação com o abuso do direito constante no 
art. 187 do Código Civil12, contudo, não compõem a mesma categoria de invalidade do ato 
em abuso do direito. O desvio do exercício do direito é suficiente para declará-lo inválido 
na relação consumerista, pois a cláusula que excede o direito e causa desequilíbrio é o 
bastante para ser anulado, não importando a intenção da parte. 
O que torna abusivo o termo do contrato é o modo de celebração adesivo e, no 
caso específico abordado neste trabalho, as razões sem limite para atraso na entrega da 
obra, o que configura a prática de um direito feita para extrapolar os limites permitidos em 
lei,, expandido para terreno alheio.  
Devido à parte não ter poder para negociar os termos contratuais, ela acaba 
por aderir a obrigações que podem ser desequilibradas. Num contrato livremente 
negociado, tal cláusula pode ser considerada válida, mas não é o que se aplica no 
presente estudo. (Lôbo, 2014 p. 132)  
Neste sentido, não há que se confundir as cláusulas abusivas com cláusulas 
ilícitas em sentido estrito. A última categoria trata de finalidade proibida por lei, ao passo 
em que na cláusula abusiva, a condição contratual não é contrário a lei, mas em razão da 
sua inserção unilateral no contrato, presume-se que lá está para prevalecer a vontade do 
negociante mais forte. (Lôbo, 2014 p. 132)   
                                                          
12
 Brasil⁵, Código Civil, Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
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Por mais que seja desproporcional a permissão para o atraso da obra, é fato 
que esta consta em lei, não sendo caracterizada de pronto como uma cláusula ilícita. 
Entretanto, sua utilização é desenfreada, não estando pautada em motivo previamente 
estabelecido e mesmo que estivesse determinada pelo instrumento, a modalidade 
contratual utilizada é a adesiva, não permite ao aderente modificar seu conteúdo. 
Explica Lunardi que comumente, na seara do abuso do direito, há 
contrariedade da finalidade social ou econômica, da boa-fé ou dos bons costumes, sendo 
necessário conferir, em cada caso, se houve violação de algum desses institutos. 
Portanto, faz-se mister verificar se a parte age dentro dos limites do seu direito mas de 
maneira axiológica foi além dos valores e objetivos desse direito, ou seja, se o agente 
praticou seu direito dentro dos limites legais, mas ultrapassou os limites impostos pelos 
princípios mencionados. (Lunardi, 2008 p. 8) 
Partindo desse raciocínio, é possível compreender que o dano gerado ocorreu 
por uma extrapolação do exercício do direito, mesmo que dentro do âmbito normativo, 
não havendo abuso do direito se o ato praticado não estiver correlacionado ao exercício 
de direito. 
Nesse sentido, entende-se por finalidade econômica e social os quesitos que 
estão por trás de uma norma e que são razão de sua existência. Quando não se atende à 
função econômica e social, estamos diante não só da violação ao princípio da função 
social como também do abuso do direito, caso a razão de ferir o princípio seja oriundo de 
exercício anormal de direito. (Lunardi, 2008 pp. 11-12) 
Ferir a boa-fé objetiva também constitui requisito para caracterizar o abuso do 
direito. Quando há lacunas na lei, é imprescindível para a aplicação equânime do direito a 
boa-fé objetiva em todas as fases contratuais. O princípio, ligado à eticidade, deve 
atender a regras da lealdade, igualdade, probidade e honestidade, de forma a causar 
equilíbrio contratual e, por conseguinte, contrato justo. (Lunardi, 2008 p. 11) 
Ainda, o abuso do direito requer o rompimento com os bons costumes, ou seja, 
as convicções morais de uma sociedade. Isso significa que o indivíduo, ao exercer o seu 
direito, atenta contra aquilo que a sociedade em geral aceita e entende como moralmente 
correto e justo. (Lunardi, 2008 pp. 11-12) 
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Feita tais considerações, para configurar a ocorrência do abuso do direito, é 
necessário que terceiro tenha sido prejudicado com o exercício anormal do direito. Além 
disso, o indivíduo prejudicado não precisa ser determinado para que o dano seja 
configurado. A coletividade pode ser o alvo dessa prática anormal, mas o dano tem de ser 
indubitável para que seja caracterizado o instituto em comento. (Lunardi, 2008 p. 13) 
Dessa forma, se o indivíduo exerce seu direito em conformidade com a 
vantagem que a lei garante, sem violar os princípios supracitados e vier a causar dano a 
outrem, não será responsável, porque não agiu com abuso do direito. 
Portanto, a qualidade de abusividade aqui abordada não terá sentido se 
extraída do texto apenas, mas principalmente do contexto social em que se encontra, 
considerando as inovações jurídicas trazidas pelo direito. (Lôbo, 2014 p. 132)   
Acrescenta Lôbo que o interesse em combater a abusividade é de ordem 
pública, porque não atinge apenas o direito do lesado, mas um número inestimável de 
membros da comunidade, que podem ser potencialmente atingidos. Dessa forma, a 
nulidade pode ser suscitada não somente pelo sujeito, em ação individual, como também 
pelo Ministério Público ou outras entidades civis, mediante ação civil pública. (Lôbo, 2014 
p. 133)   
Para caracterizar o abuso do direito, cumpre observar que o Código civil de 
2002 adotou a teoria objetiva do abuso do direito, que não exige o elemento culpa do 
agente. Basta que o exercício do direito tenha ultrapassado a esfera da boa-fé, do da 
finalidade econômica ou social e dos bons costumes, restando em dano para terceiro, 
para que seja considerado. 
Portanto, em observação à cláusula de prorrogação da entrega da obra, sob a 
ótica do instituto do abuso do direito, verifica-se que além das Incorporadoras não 
seguiram orientação devida do art. 48, §2°, da lei n° 4.519, por não fornecer informações 
acerca do atraso, prejudica os adquirentes, ao passo em que inúmeros consumidores 
ficam sem o bem por um período, não recebendo qualquer contrapartida pelo ocorrido. 
Vale ressaltar que o artigo enuncia a possibilidade do atraso, não vedando 
qualquer contrapartida ou indenização para tanto. 
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Ao assinar um contrato, o adquirente faz seu planejamento para receber o 
imóvel, que envolvem outras questões de moradia tais como aluguel, venda de imóvel 
para quitação, como também financiamento bancário, entre outros. Não recebendo o 
imóvel na data avençada sem, contudo, conhecer o motivo para tanto ou, conhecendo a 
razão do atraso e verificando que não está relacionada com fato inevitável da vida, mas 
sim com a atividade do incorporador, torna a relação um tanto desbalanceada, verificando 
que um direito disponível à parte é irrestritamente utilizado. 
Nesse sentido, entende-se pela aplicação do art. 158, do Código Civil, por ter o 
construtor um direito, mas fazer mau uso dele, ultrapassando não só os limites legais, 
como também os princípios gerais de direito. 
2.2 Princípio da Equivalência Material dos Contratos 
 
Conforme descrito anteriormente, o Estado Liberal se preocupava com a 
aplicação do pacta sunt servanda, com intuito em assegurar a segurança jurídica, porque 
com base no pensamento liberal, se as partes são “iguais” e “livres” para contratar, 
exerciam sua autonomia ao celebrar pactos, portanto, não havia fundamento para revisar 
um contrato estabelecido por liberalidade das partes, pois a liberdade e igualdade eram 
por si só, causadoras da justiça contratual. (Lôbo, 2014 p. 6) 
Porém, tal modelo não assegurava justiça contratual porque tratava como 
iguais partes que dispunham de diferentes conhecimentos e poder aquisitivo, tendo o 
pacta sunt servanda sofrido uma relativização quanto a sua aplicação, dando espaço a 
princípios gerais norteadores do direito contratual, tais como boa-fé objetiva, probidade, 
função social do contrato, entre outros. 
Embora os princípios citados sejam imprescindíveis para o instituto dos 
contratos, hodiernamente, a equivalência material constitui um princípio indispensável 
para a sociedade. Ao lado dos consagrados princípios da boa-fé e da função social do 
contrato, a equivalência contratual surge da necessidade em proporcionar equilíbrio 
econômico nas relações, de modo à para assegurar o cumprimento do pactuado em 
conformidade com a ordem pública e a sua ausência atenta de maneira incisiva contra a 
boa-fé objetiva. (Brito, 2007, p.05). 
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O princípio da equivalência material é o desdobramento do princípio da função 
social do contrato, restando, portanto, de interesse público e socialmente relevante sua 
aplicação. 
É de grande contribuição o conceito trazido por Lôbo (Brito, 2007 p. 19), que 
define a equivalência material como sendo o princípio que “busca realizar e preservar o 
equilíbrio real de direitos e deveres no contrato, antes, durante e após a sua execução, 
para harmonização de interesses”. 
Para tanto, é imprescindível distinguir o significado de três termos 
fundamentais à abordagem estudada: equilíbrio, equivalência e igualdade. (Brito, 2007 p. 
10) 
O equilíbrio significa “justa proporção”; a equivalência é a “igualdade de valor 
entre as coisas”; e igualdade é a semelhança de elementos entre duas coisas. (Brito, 
2007 p. 10) 
Já dizia Miguel Reale que o equilíbrio econômico dos contratos é base ética de 
todo direito obrigacional. (Lôbo, 2014 p. 7) 
Portanto, equivalência material reside na aplicação dos mesmos pesos e 
medidas às partes, ou seja, que os mesmos direitos sejam resguardados a ambas, de 
maneira que se uma dispõe de uma prerrogativa, caberá à outra o mesmo direito. Tal 
consideração se assemelha ao que se chama de justiça conforme o senso comum. 
Conforme explica Paulo Lôbo, a importância da equivalência contratual reside 
no equilíbrio das obrigações prestadas pelas partes, em qualquer fase do contrato. Isso 
significa que o contrato deve contar com equivalência entre as partes desde a sua 
celebração até o seu termo. (Lôbo, 2014 p. 68) 
Acrescenta Brito (Brito, 2007 pp. 15-16), que equivalência material é parte do 
contrato comutativo, pois as partes estão obrigadas a contribuir cada uma com a 
prestação que lhe cabe. Sendo assim, cada um dos polos contratuais pode verificar a 
qualidade do que está a receber e comparar se existe equivalência da prestação que 
recebeu com a prestação que se obrigou. Contudo, observa o autor que esse critério deve 
ser inserido objetivamente, para não gerar aparência ou “sensação” de equivalência entre 
as prestações, que seria o critério subjetivo. 
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Na seara do desequilíbrio contratual, vale salientar que além do desequilíbrio 
que nasce com o contrato, não resta dúvida em admitir que é possível ocorrer 
desequilíbrio durante a vigência do contrato, de forma a onerar uma das partes 
contrariando os preceitos de justiça e boa-fé. Nesse passo, o desequilíbrio superveniente 
deve ser corrigido para que as partes retornem ao equilíbrio anterior. (Lôbo, 2014 p. 68) 
Ainda, nas palavras de Lôbo (Lôbo, 2014 p. 68): 
“O que interessa não é mais a exigência cega de cumprimento do contrato, 
da forma como foi assinado ou celebrado, mas se sua execução não 
acarreta vantagem excessiva para uma das partes e desvantagem 
excessiva para a outra (...)”. 
Entende-se, portanto, que a equivalência material funda-se na manutenção do 
equilíbrio em todas suas fases do contrato e é indispensável ao funcionamento da relação 
obrigacional, de forma a ser compatível o dever de cada um enquanto durar o contrato. 
Somente por essa via é possível manter a ordem econômica e social, além de ser 
compatível com o Estado Social. 
Ademais, sob o aspecto da igualdade, a equivalência material interrompe o 
formalismo pregado pelo liberalismo, bem como a concepção individualista do contrato 
em detrimento da igualdade material, mediante uso de normas com intuito de assegurar a 
equivalência entre as partes, proporcionando ao caso concreto mecanismos que impeçam 
que uma parte se sobrepuje sobre os direitos da outra. Anteriormente, o magistrado se 
limitava a analisar o aspecto formal do contrato e não amparava o desequilíbrio real, pois 
o contrato fazia lei entre as partes. (Lôbo, 2014 p. 68) 
Como explica Brito (Brito, 2007 p. 15), buscar a igualdade substancial, por meio 
de normas que ensejam reequilíbrio das partes numa relação, é meio para alcançar a 
equivalência material.  
Ao examinar o princípio da equivalência material, observa-se que o princípio 
pode proceder sob o aspecto subjetivo e objetivo. (Lôbo, 2014 p. 68) 
Dessa forma, com relação ao aspecto subjetivo, examinam-se os predicados 
dos indivíduos que compõem o contrato e sua capacidade em fazer valer suas vontades. 
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Assim, o legislador entendeu que determinadas categorias de pessoas na sociedade são 
reiteradamente o polo mais fraco das relações contratuais.  
Nesse passo, a lei considera vulnerável o consumidor, o inquilino, o idoso, o 
adolescente, o trabalhador, entre outros, sendo essa ponderação a respeito de figuras 
determinadas, absoluta, uma vez que não se pode ser afastada a condição de 
vulnerabilidade ao analisar o caso concreto. (Lôbo, 2014 p. 68) 
Sob o aspecto objetivo, analisa-se o contrato desde a sua formação até o 
término, tendo como alvo o desequilíbrio efetivo em qualquer das fases, com intuito de 
evitar vantagens ou onerosidades excessivas para uma das partes. (Lôbo, 2014 p. 68) 
Na legislação pátria, a equivalência material encontra amparo no art, 4º, III13, 
art. 6º, V,14 e art. 51, IV e §1º15, todos do Código de Defesa do Consumidor. 
O CDC preconiza o “equilíbrio nas relações entre consumidores e 
fornecedores” (art. 4, inciso III, CDC), de modo que as prestações devem ser compatíveis 
com os predicados de cada uma das partes, para que os contratantes se obriguem de 
maneira justa, reta e natural. Caso as obrigações não prezem pelo equilíbrio, trazendo 
ônus desproporcional a um dos contratantes, o CDC assegura o direito básico do 
consumidor em modificar ou rescindir o contrato (art. 6º, V, CDC), além de declarar nula 
de pleno direito a cláusula contratual que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 
                                                          
13
 Código de Defesa do Consumidor “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de 
seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) 
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do 
consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-
fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;” 
14
 Código de Defesa do Consumidor “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em 
razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;” 
15
 Código de Defesa do Consumidor “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; 
 § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; 
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu 
objeto ou equilíbrio contratual; 
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do 
contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.” 
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abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (art. 51, IV, CDC). 
Ademais, o CDC estabelece na equidade material que o contrato deve 
resguardar a proporcionalidade das prestações devidas pelas partes. 
Explica ainda o CDC que cláusulas que estabeleçam vantagens exageradas 
são aquelas que afrontam princípios considerados fundamentais pelo ordenamento 
jurídico (art. 51, §1º, inciso I, CDC); que trazem restrições a direitos ou obrigações 
essenciais ao contrato, de forma a prejudicar o objeto ou o equilíbrio contratual (art. 51,  
§1º, inciso II, CDC); e que cause grande desvantagem ao fornecedor por ser 
“excessivamente onerosa” (art. 51,  §1º, inciso III, CDC). 
Portanto, no Código de Defesa do Consumidor, é observada a necessidade da 
equivalência material no contrato, uma vez que coíbe a “desvantagem exagerada” para 
uma das partes, bem como a “onerosidade excessiva”. São assuntos de interesse da 
sociedade e faz-se necessário que o contrato cumpra com sua função econômica e 
social. (Marques, 2011 pp. 292-293) 
Sendo assim, deve o Estado, ao observar os excessos acometidos em um 
contrato, estabelecer a igualdade e equilíbrio contratual de maneira mínima, gerando 
confiança para a parte mais fraca da relação e, por conseguinte, oferecendo segurança 
jurídica à sociedade. (Marques, 2011 pp. 292-293) 
Conforme explica Lobo, para a aplicação do princípio em questão, pressupõe a 
existência de três requisitos essenciais, que podem ser encontrados corriqueiramente nas 
relações de consumo.  
O primeiro deles é a desproporção exposta entre as obrigações das partes; em 
seguida, a desigualdade de poderes para negociar o contrato, ou seja, de um lado um 
indivíduo vulnerável e do outro, um detentor de poder econômico e/ou detentor dos meios 
de produção; e por fim, o reconhecimento da vulnerabilidade da parte perante o direito. 
(Lôbo, 2014 pp. 69-70) 
Portanto, conforme o princípio da equivalência material é possível compreender 
que a cláusula que permite a mora da construtora deveria ter uma correspondente para o 
consumidor, de modo a manter a proporcionalidade entre as partes, dando a cada polo da 
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relação o mesmo valor. Se situações imprevisíveis podem acontecer com a construtora, 
fazendo-a demandar mais tempo para conclusão da obra, situações excepcionais também 
podem acometer o outro polo da relação. 
2.2.1 Da Cláusula de Prorrogação da Entrega Das Chaves e Inadimplência do 
Incorporador à Luz da Equivalência Material 
Com o pensamento liberal na economia, não havia persecução de princípio da 
equidade e boa-fé objetiva nos contratos. Entendia-se que por as partes serem iguais e 
livres o equilíbrio contratual se fazia automaticamente. 
Mas com uma sociedade de massa em crescimento com cada vez mais 
adeptos, essa noção de justiça pareceu equivocada. Dessa forma, a doutrina e a 
legislação perceberam a necessidade de inserir princípios no instituto dos contratos, de 
maneira a buscar o que o contexto atual considera justo: a equivalência contratual. (Brito, 
2007) 
Feita tal sedimentação da base dos contratos, faz-se necessário observar a 
equivalência material aplicada na relação de consumo entre empresa construtora e 
consumidor. 
Se ambas estão em pé de igualdade e o direito atual busca a equivalência 
material, há de observar que as obrigações encontram correspondência comutativa. 
Contudo, embora o atraso na entrega da obra esteja previsto na lei n° 4.591/64, 
em seu art. 48, §2º16, as formas de atraso admitidas deverão estar constantes no 
contrato. Além disso, o art. 43, inciso II da na lei n° 4.591/6417 determina que o 
incorporador responda civilmente pelos danos causados aos compradores em razão de 
retardamento injustificado da obra. (Brasil, 1964) 
                                                          
16
 Lei n° 4.591/64. Art.48, § 2º Do contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e 
formas de sua eventual prorrogação. 
17
Lei n° 4.591/64. Art. 43, II - responder civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os 
adquirentes ou compromissários, dos prejuízos que a êstes advierem do fato de não se concluir a edificação ou 
de se retardar injustificadamente a conclusão das obras, cabendo-lhe ação regressiva contra o construtor, se 
fôr o caso e se a êste couber a culpa; 
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Portanto, o atraso imotivado, além de não encontrar amparo legal no art. 48, 
§2º - que exige especificação das formas de retardamento na obra no contrato – enseja 
reparação por danos resultantes do retardamento da entrega das chaves. 
A referida lei acrescenta que caso o incorporador não seja responsável pelo 
atraso da obra, caberá ação de regresso contra a construtora.  
Contudo, convém salientar que direito de regresso é devido a todo aquele que 
responder por fato de outrem, ou seja, aquele que indenizar dano causado por terceiro, 
tem direito de reaver do causador o valor que pagou em seu lugar. (Cavalieri Filho, 2014 
p. 250) 
Dessa forma, além de o Código de Defesa do Consumidor ser aplicável na 
relação em comento, gerando todos os efeitos dos dispositivos normativos, a Lei n° 
4.591/64 admite atraso na entrega da obra, devendo especificar no contrato as razões do 
atraso e, ainda estabelece direito à indenização caso o atraso seja injustificado. 
Portanto, quando o fornecedor dedica a si mesmo a prerrogativa de fazer uso 
do atraso, não é observada a equivalência material na relação contratual, pois é ausente 
a igualdade substancial e a sensação de equilíbrio se dissipa, principalmente quando não 
estipula as razões do atraso conforme a lei supramencionada determina, exibindo 
também uma condição de abusividade na relação. 
 
2.3 Princípio da Boa-fé Objetiva 
 
O princípio da boa-fé objetiva - que passou a integrar os contratos de modo 
normativo com advento do Código Civil de 2002 - constitui a formação do contrato dentro 
dos termos admitidos em direito, seguindo sempre uma vertente de conduta ética das 
partes. (Tartuce, 2013 p. 90) 
Trata-se de um princípio norteador do direito privado e, em principal, dos 
contratos; e com tal princípio, espera-se uma interpretação honesta e leal dos contratos, 
consagrando, portanto, o princípio nos artigos do Código Civil e do Código de Defesa do 
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Consumidor, principalmente quando se fala em interpretação do negócio jurídico em 
conformidade com a boa-fé e com os usos e costumes do lugar da celebração (art. 113, 
CC) e com a determinação de interpretação de cláusulas sempre do modo mais favorável 
ao consumidor (art. 47, CDC). (Benjamin, et al., 2013 p. 358) 
Portanto, o princípio da boa-fé significa que os deveres não decorrem 
unicamente dos contratos e das cláusulas que o mesmo contém, ou seja, que as 
obrigações independem da manifestação de vontade do contratante. Deve relacionar-se 
com informação, cuidado, segurança, colaboração. (Benjamin, et al., 2013 p. 358) 
A boa-fé cria deveres anexos à obrigação principal. São deveres que vão além 
do previsto no contrato. Além disso, a boa-fé também limita o exercício dos poderes 
subjetivos. Funciona como parâmetro para valoração do exercício do direito, com intuito 
em impedir o abuso do direito. (Benjamin, et al., 2013 p. 359) 
“Como determinante do equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva informa que o 
equilíbrio nos contratos bilaterais e sinalagmáticos é quebrado com a lesão subjetiva ou 
pela desproporção entre as prestações decorrentes de fato imprevisto e imprevisível.” 
(Lunardi, 2008 p. 11) 
Como cláusula geral, a boa-fé está intimamente ligada ao critério da equidade, 
de forma que se observa a equidade no caso concreto, impedindo condições iníquas ou 
que deem causa a vantagens injustas. A iniquidade fere o princípio da boa-fé objetiva, 
que deve estar presente em todos os contratos. 
Dessa forma, fundamenta a boa-fé objetiva tem aplicabilidade contratual para 
zelar pela proteção do consumidor e pelo desenvolvimento econômico e tecnológico. 
Portanto, o princípio não se presta apenas a defender pessoas que tem as capacidades 
mentais comprometidas, mas sim garantir a ordem econômica. (Nunes, 2013 p. 670) 
Nesse passo, merece mencionar a proposição da autora Agathe Schmidt, que 
ressalta o entendimento de que a boa-fé objetiva tende a substituir o raciocínio formalista, 
baseado na inclusão do fato à norma, pelo raciocínio teleológico ou finalístico, que busca 
compreender a finalidade que o contrato almeja atingir. (Nunes, 2013 p. 670) 
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A boa-fé encontra amparo entre os artigos 170, caput, da Constituição 
Federal18, por se valer da justiça social para assegurar existência digna e consta no 
Código de Defesa do Consumidor, no art. 51, IV. (Nunes, 2013 p. 670) 
No Código de Defesa do Consumidor19, está estabelecido que cláusulas 
incompatíveis com a boa-fé são nulas, uma vez que a sua ausência ou violação impede o 
cumprimento da função específica do contrato, que é o cumprimento do seu papel social. 
(Benjamin, et al., 2013 p. 299) 
A boa-fé objetiva, portanto, integra o rol de institutos que esbarram na cláusula 
de tolerância porque esta lesiona uma parte ao proporcionar uma prerrogativa exclusiva à 
outra, demonstrando não cumprir com equivalência pregada no instituto dos Contratos, 
uma vez que é permitido ao fornecedor prorrogar a entrega do imóvel sem qualquer ônus 
e por qualquer razão, ao passo em que o consumidor arca com o prejuízo, não sendo 
observada a conduta ética esperada. 
 
2.4 Proteção Contratual 
 
A sociologia do direito estuda os desejos econômicos dos indivíduos. A visão 
econômica baseada na economia moderna via o consumidor como o indivíduo que 
determinava o que se produzia no mercado e com poder o suficiente para aceitar ou 
recusar o produto. Essa é uma visão racionalista do homem como consumidor e o 
colocava no centro de tudo, como uma espécie de autoridade a quem o mercado se 
submetia. Acreditava-se que o sujeito pensa racionalmente e faz suas escolhas pautadas 
na racionalidade, desconsiderando as influências externas, tais como o marketing, 
publicidade da moda e outros poderes da mídia. (Benjamin, et al., 2013 p. 44)  
                                                          
18
 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. 
19
 Código de Defesa do Consumidor. Art. 51, São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 
eqüidade; 
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Contudo, aquele que era considerado o soberano no mercado, tinha suas 
vontades manipuladas, sendo sua liberdade de consumo apenas uma ilusão, embora 
esse sujeito fosse o símbolo da autonomia do consumidor no imaginário do coletivo. E 
com todas as mudanças proporcionadas por meio de inúmeras inovações acabaram por 
tornar o consumidor uma figura mais vulnerável e dependente do mercado, não o 
contrário. Sendo assim, mudanças profundas ocorridas na sociedade serviram para 
modificar a aplicação direito privado diante dessas novas regras, criando-se normas 
específicas que protegessem a vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor. 
(Benjamin, et al., 2013 p. 48) 
Em nome da proteção contratual das partes, quando há necessidade de 
realizar alterações para cessar desequilíbrios faz-se de maneira a permitir sempre que 
possível a continuidade do contrato, devido ao princípio da conservação contratual. (Lôbo, 
2014 p. 133)   
Dessa forma, caso o contrato esteja eivado por uma cláusula abusiva, esta 
será nula em razão da desproporcionalidade, contudo, o contrato continua com sua 
vigência se nestas circunstâncias não tiver alteração substancial. (Nunes, 2013 p. 666) 
Nesse passo, o Código de Defesa do Consumidor contém uma série de 
dispositivos criados para proteger essa relação e não permitir que a vontade do detentor 
dos meios de produção prevaleça de modo a prejudicar o consumidor. Se tal fato vier a 
ocorrer, merece a parte mais fraca da relação uma reparação pela injustiça atribuída 
devido ao uso da igualdade formal. 
Dessa forma, o Código de Defesa do Consumidor, as demais legislações bem 
como a jurisprudência, se voltam para assegurar que autonomia da vontade se realize 
nos contratos de forma efetiva. (Marques, 2011 p. 60) 
Como parte na defesa da condição de vulnerabilidade recorrente nas relações, 
o legislador entendeu que a imposição de obrigações iniquas e vantagens 
desproporcionais constituem cláusulas abusivas, razão pela qual são nulas de pleno 
direito. (Brasil, 1990) 
Elencar todas as formas de abusividade não tornaria nenhum conjunto 
normativo eficiente, pois as mudanças acontecem num ritmo rápido no mercado de 
consumo, e as inovações demandariam constantes aperfeiçoamentos da letra legal, para 
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acompanhar e assegurar o direito dos consumidores. Dessa forma, o art. 51 do CDC 
trata-se de rol exemplificativo, mas que determina a essência do que seria cláusula 
abusiva. (Benjamin, et al., 2013 p. 278) 
Para contribuir com o trabalho, faz-se necessário analisar o art. 51, inciso IV, 
do supramencionado código, de forma a compreender que a iniquidade abordada pelo 
legislador é justamente o oposto de equidade. Se o contrato não assegura uma relação 
equivalente, pois regula vantagens ao fornecedor que não destina ao consumidor, está 
diante de uma cláusula abusiva. (Nunes, 2013 p. 733) 
A onerosidade excessiva implica num desequilíbrio entre as partes do contrato 
e também é resultado da iniquidade constante no contrato, ou seja, uma das partes 
assume um ônus desproporcional não só a contraprestação da outra parte como apenas 
a ela é aplicado tal encargo. (Nunes, 2013 p. 737) 
A proteção contratual do vulnerável ocorre quando os contratantes não 
dispõem dos mesmos poderes, seja por disparidade no poder aquisitivo ou pela razão 
mais simples, conhecimento dos meios de produção por parte do fornecedor. Em razão 
apenas do conhecimento que um detém e o outro não, já há um desequilíbrio entre eles. 
Dessa forma, a lei prevê que o consumidor, por estar alheio ao que o mercado pratica, 
não pode pactuar com a mesma igualdade de condições, uma vez que está em 
desvantagem desmedida por não ter conhecimento sobre o mercado, enquanto o 
fornecedor, para atuar, precisa conhecer as peculiaridades que compõem o mercado em 
que está inserido. (Lôbo, 2014 p. 136) 
Ademais, o princípio da proteção contratual do vulnerável é subprincípio da 
equivalência material, pois implica diretamente na condução da relação negocial. (Lôbo, 
2014 p. 136) 
Para a presente questão de pesquisa, a principal contribuição do legislador foi 
a de sancionar com a nulidade a condição contratual que comprometa a equivalência 
material, ou seja, “quando levam à vantagem excessiva para quem exerce o poder 
negocial e desvantagem ou onerosidade excessiva para quem não detém poder de 
barganha.” (Lôbo, 2014 p. 137) 
Dentre as proteções contratuais previstas no Código, é interessante salientar o 
amparo legal contido no art. 6º, V, do CDC: 
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“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
(...) 
 V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as 
tornem excessivamente onerosas;” 
 
Dessa forma, se existe uma cláusula que onere uma das partes em detrimento 
da outra, o CDC assegura sua revisão com intuito em proporcionar equivalência material 
entre as partes. 
Enriquece a discussão o assunto trazido por Venosa, relembrando que 
anteriormente ao Código de Defesa do Consumidor, o inadimplemento contratual do 
adquirente implicava perda total das prestações pagas, em razão de cláusula nesse 
sentido estabelecida nos contratos. O art. 53 do CDC considera tal dispositivo nulo em 
razão da evidente desvantagem. Entretanto, era aplicado irrestritamente pelos 
magistrados em razão de ser uma cláusula padrão nos contratos. (Venosa, 2014 p. 534) 
Portanto, resta indubitável a necessidade de proteção contratual em face dos 
abusos cometido por um contrato elaborado unilateralmente. Nesse sentido, o CDC não 
dispõe de um dispositivo específico sobre nulidade das obrigações desproporcionais, 
embora faça menção indireta ao declarar nulas as cláusulas que causem desproporção 
exagerada na relação ou que estabeleçam obrigações abusivas·. 
Entretanto, o Ministério da Justiça, em via proporcionar maior integração do 
CDC com o caso concreto, editou a Portaria n°4 de 13 de março de 199820, que 
complementa o rol de cláusulas nulas de pleno direito, constante no art. 51, do CDC (que 
se trata de numerus apertus), deixando claro em seu item 6°, que são nulas de pleno 
direito as cláusulas que estabeleçam sanções, em caso de atraso ou descumprimento da 
obrigação somente em desfavor do consumidor. (Brasil, 1998) 
Tal determinação é aplicável ao caso em comento, uma vez que 
contrariamente à equivalência material, há estipulado no contrato cláusula que impõe 
sansão ao consumidor que atrasa a prestação devida, enquanto há disposição que 
                                                          
20
 PORTARIA Nº 4, DE 13 DE MARÇO DE 1998. Divulgar, em aditamento ao elenco do art. 51 da Lei nº 8.078/90, 
e do art. 22 do Decreto nº 2.181/97, as seguintes cláusulas que, dentre outras, são nulas de pleno direito: 6. 
estabeleçam sanções, em caso de atraso ou descumprimento da obrigação, somente em desfavor do 
consumidor; 
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permite ao incorporador atrasar sua prestação por qualquer motivo, sem que haja 
punição. 
Atualmente, o atraso é estabelecido por cento e oitenta dias, às vezes 
contados em dias úteis. Apenas após esse período que o incorporador pode ser coibido a 
prestar indenização ao consumidor, a depender do entendimento do caso concreto. 
Porém, como não há estipulação de cláusula nesse sentido, não é aplicada a usual multa 
de 1% acrescido de atualização da dívida por índice vigente, como acontece no caso do 
consumidor em mora. 
Como veremos adiante, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 
e corriqueira a decisão de que o incorporador, quando condenado, fica obrigado a pagar o 
correspondente ao aluguel do consumidor durante o período posterior ao atraso de cento 
e oitenta dias. 
Já no estado vizinho, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, as decisões 
prolatadas caminham no sentido de analisar as razões do atraso, desconsiderando o 
prazo de tolerância em circunstâncias inerentes ao risco da atividade do construtor, que 
não sejam relacionadas a caso fortuito ou força maior. 
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CAPÍTULO 3: DA ANÁLISE DOS JULGADOS 
 
De início, serão utilizados oito julgados do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios e quatro decisões prolatadas pelo Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás, todas relacionadas à validade da cláusula de prorrogação da entrega das 
chaves de imóvel. 
A escolha dos casos concretos foi feita por meio de pesquisa 
jurisprudencial, na qual foram selecionados tais julgados por envolver diretamente o 
tema da presente pesquisa. 
A pesquisa foi feita por meio da internet, utilizando os sites dos referidos 
tribunais, utilizando como argumento de pesquisa os termos: “CDC”, “cláusula de 
prorrogação da entrega das chaves” e “lei n° 4.591/64”.  
O escopo da apresentação das referidas decisões é demonstrar o 
raciocínio utilizado pelo sistema jurídico para interpretar a referida cláusula dentro da 
seara contratual. 
É indiscutível a relevância da jurisprudência quando se trata de lacuna 
legal. Conforme visto anteriormente, a lei de incorporação imobiliária indica que é 
possível o atraso da obra desde que devidamente justificada, enquanto o CDC 
ressalta a necessidade de equilíbrio nas relações de forma a garantir os mesmos 
direitos e obrigações. À divergência dos dispositivos normativos soma-se o escasso 
tratamento que é dado ao tema, de forma que a interpretação dos Tribunais trás ao 
caso concreto grande contribuição.  
Os julgados do TJDFT trazem um maior número de teses para 
fundamentar as decisões, de forma que serão apresentados mais julgados desse 
Tribunal, com intuito de elucidar o raciocínio que constitui base do acórdão. 
O TJGO, por sua vez, trás um raciocínio mais uniformizado, de maneira 
que apreciar um maior número de decisões traria uma repetição sem agregar valor 
ao presente estudo. 
A análise é apresentada por ordem cronológica, de forma que os mais 
antigos antecedam os mais recentes. Eis os tópicos: 
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Tabela 1 – Decisões Proferidas pelo Tribunal do Distrito Federal e 
Territórios 
 
Decisã
o 
Data do 
Julgament
o 
Tipo Número do 
Processo 
Relator Órgão 
Julgador 
I 22/06/1998 Apelação 
Cível 
APC4754398 Hermenegildo 
Gonçalves 
2ª Turma 
Cível 
II 15/06/1998 Apelação 
Cível 
48.716/98 Eduardo de 
Moraes 
Oliveira 
1ª Turma 
Cível 
III 08/02/1999 Apelação 
Cível 
48.245/98 Adelith Castro 
de Carvalho 
Lopes 
5ª Turma 
Cível 
IV 15/05/2013 Apelação 
Cível 
2011011024615
7 
Arnoldo 
Camanho De 
Assis 
4ª Turma 
Cível 
V 02/12/2013 Apelação 
Cível 
2012011100606
2 
Nídia Corrêa 
Lima 
3ª Turma 
Cível 
VI 21/01/2015 Apelação 
Cível 
2013011028661
4 
Vera Andrighi 6ª Turma 
Cível 
 
Tabela 2 – Decisão Proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás 
Decisão Data do 
Julgamento 
Tipo Número do 
Processo 
Relator Órgão 
Julgador 
IX 14/10/2008 Apelação 
Cível 
121034-3/188 
(200800415285) 
Doraci 
Lamar R. 
da S. 
Andrade 
1ª 
Câmara 
Cível 
X 05/06/2012 Apelação 
Cível 
410125-
65.2009.8.09.0051 
(200994101252) 
Fausto 
Moreira 
Diniz 
6ª 
Câmara 
Cível 
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XI 03/09/2012 Apelação 
Cível 
339149-
33.2009.8.09.0051 
(200993391494) 
Delintro 
Belo de 
A. Filho 
4ª 
Câmara 
Cível 
XII 21/01/2014 Apelação 
Cível 
327092-
98.2012.8.09.0011 
(201293270920) 
Norival 
Santomé 
6ª 
Câmara 
Cível 
 
Diante do rol exposto, serão apresentadas as respectivas ementas com 
intuito de viabilizar maior compreensão das discussões propostas no presente 
capítulo. Serão discriminados os seguintes dados: tipo de recurso, número do 
processo, órgão do qual emanou a decisão e data em que ocorreu a prolação do 
acórdão e relator (a). 
As análises do TJDFT totalizam um número maior em razão dos 
diferentes argumentos trazidos pelas Cortes, de modo a demonstrar da melhor 
forma possível o entendimento desse Tribunal. Já o TJGO possui um entendimento 
mais unificado a respeito do tema, de forma que mais análises de julgados não 
trariam benefício ao presente trabalho, por envolver as mesmas teses na 
fundamentação jurídica. 
3.1 Ementas das Decisões 
 
Decisão 1 – Apelação Cível – Processo n⁰: APC 47543/98 
 
Acórdão proferido pela 2ª Turma Cível do TJDFT, no dia 22/06/1998, nos 
autos do processo nº. , em razão da interposição de Apelação Cível, e que teve 
como relatora do processo o Desembargador Hermenegildo Gonçalves. Apelante: 
ENCOL S/A – ENGENHARIA, COMÉRCIO E INDÚS; Apelado: Cecília Braga de 
Azevedo. Abaixo a referida ementa: 
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO 
NA ENTREGA DO IMÓVEL. 1. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 
LIDE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA 
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DO PODER PÚBLICO. PLANOS ECONÔMICOS. INEXISTÊNCIADE 
CASO FORTUITO. 2. PRAZO DE TOLERÂNCIA. FIXAÇÃO EM 
DIAS ÚTEIS. EXCLUSÃO DOS SÁBADOS. 3. LUCROS 
CESSANTES. TERMO INICIAL. OUTORGA DA ESCRITURA E 
ENTREGA DAS CHAVES. 4. VALORES LOCATÍCIOS. 
IMPUGNAÇÃO NÃOESPECIFICADA. DESNECESSIDADE DE 
LIQÜIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. 5. MULTA 
COMINATÓRIA. INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL. NATUREZA 
INIBITÓRIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM E DO TERMO INICIAL. 1. A 
omissão do PoderPúblico em providenciar a devida infra-estrutura e 
as medidas econômicas adotadas pelo Governo Federal não 
configuram caso fortuito ou força maior a justificar o atraso na 
ENTREGA do imóvel pela construtora,razão pela qual sua 
demonstração nenhuma influência teria sobre o deslinde da 
controvérsia, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa 
pelo julgamento antecipado da lide. 2. Se o contrato prevêuma 
TOLERÂNCIA de 180 DIAS úteis no prazo previsto para conclusão 
das obras, não se incluem os sábados no cômputo do referido prazo. 
3. Os lucros cessantes referentes aos aluguéis do imóvel só são 
devidosapós o prazo previsto no contrato para outorga da escritura e 
ENTREGA das CHAVES, haja vista que, antes disso, não poderia 
ainda o comprador usufruir do imóvel, seja utilizando-o para moradia 
ou auferindoos ganhos referentes ao seu aluguel. 4. Não tendo a Ré 
impugnado de forma especificada as cotações do valor locatício 
apresentadas pela Autora, afasta-se a necessidade de liqüidação de 
sentença por arbitramento. 5. A multa cominatória tem natureza 
inibitória, visando compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma 
específica, razão pela qual deve ser fixada em valor 
significativamente alto, passando a serdevida a partir do término do 
prazo fixado pelo magistrado para o cumprimento da obrigação.” 
(BRASIL, 1998a) 
 
Decisão 2 – Apelação Cível – Processo n⁰: 48.716/98 
 
Acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do TJDFT, no dia 15/06/1998, nos 
autos do processo nº 48.716/98, em razão da interposição de Apelação Cível, e que 
teve como relator do processo o Desembargador Eduardo De Moraes Oliveira. 
Apelante: Doralice Freire De Sousa. Apelado: ENCOL S/A - Engenharia, Comércio e 
Indústria. Abaixo a referida ementa: 
“DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. 
PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. 
Afigura-se abusiva a cláusula contratual que estabelece uma 
tolerância de 180 dias úteis para a entrega de unidade imobiliária em 
benefício da construtora vendedora sem qualquer contraprestação ao 
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adquirente. Neste caso é inválida ex vi do art. 51, IV, do CODECON.” 
(BRASIL, 1998b) 
 
Decisão 3 -  Apelação Cível – Processo n⁰: 48.245/98 
 
Acórdão proferido pela 5ª Turma Cível do TJDFT, no dia 08/02/1999, nos 
autos do processo nº. 48.245/98, em razão da interposição de Apelação Cível, e que 
teve como relator do processo a Desembargadora Adelith de Carvalho Lopes. 
Apelante: Robson Alves; Encol S/A - Engenharia, Comércio e Indústria. Apelado: Os 
mesmos. Abaixo a referida ementa: 
“PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA 
ENTREGA DA OBRA - INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES 
- TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE. 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - CLÁUSULA 
ABUSIVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
1. A SUPERVENIÊNCIA DE PLANO ECONÔMICO 
GOVERNAMENTAL NÃO CONSTITUI MOTIVO RELEVANTE PARA 
DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 
2. O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CONFIGURA MORA DA 
CONSTRUTORA, IMPONDO-SE-LHE O PAGAMENTO DE 
ALUGUÉIS, A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES, A PARTIR DO 
PRAZO DE TOLERÂNCIA MAIS BENÉFICO AO ADQUIRENTE, 
ATÉ A ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL. 
3. A CLÁUSULA QUE FACULTA À CONSTRUTORA O ADIAMENTO 
DA ENTREGA DA OBRA POR DOZE MESES APÓS O PRAZO 
PREVISTO, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA TANTO, É 
ABUSIVA E NULA DE PLENO DIREITO, POR CONFIGURAR 
NÍTIDO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL, RECHAÇADO PELO 
CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. 
4. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO 
DA RÉ IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (BRASIL, 1999) 
(BRASIL, 1999) 
 
Decisão 4 – Apelação Cível Processo n⁰: 2011 01 1 024615-7 
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Acórdão proferido pela 4ª Turma Cível do TJDFT, no dia 15/05/13, nos 
autos do processo nº. 20110110246157, em razão da interposição de Apelação 
Cível, e que teve como relator do processo o Desembargador Arnoldo Camanho De 
Assis. Apelante: BRASILIA PLAZA S/A; Apelado: Rita De Cassia Milagres Teixeira 
Vieira. Abaixo a referida ementa: 
“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM SEDE DE 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ATRASO NA 
ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA QUE ESTIPULA A 
TOLERÂNCIA DE CENTO E OITENTA (180) DIAS. VALIDADE. 
LUCROS CESSANTES. PAGAMENTO DE ALUGUEIS. MULTA 
MORATÓRIA.  
1. A MATÉRIA JÁ DEBATIDA E DECIDIDA PELA SEGUNDA 
INSTÂNCIA, CONSISTENTE NA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 
PARTE, POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, ENCONTRA-
SE PRECLUSA, IMPOSSIBILITANDO NOVO DEBATE NO 
TRIBUNAL POR MEIO DE APELAÇÃO.  
2. NÃO HÁ COMO IMPOR A OBRIGAÇÃO DE PRÉVIO REGISTRO 
DOS IMÓVEIS, COMO CONDIÇÃO DE ENTREGA DAS CHAVES, 
ANTE A FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO. 
ASSIM TAMBÉM, NÃO HÁ VEDAÇÃO LEGAL A QUE O IMÓVEL 
SEJA ENTREGUE ANTES DE REGISTRADO NO NOME DO 
COMPRADOR.  
3. INEXISTE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE 
PERMITE O ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA 
PELO PERÍODO DE CENTO E OITENTA (180) DIAS.  
4. ESTA CORTE É ASSENTE EM DETERMINAR O PAGAMENTO 
DE LUCROS CESSANTES DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO DESDE 
O DIA DO ATRASO, POR CULPA DA EMPREENDEDORA, A TEOR 
DO ART. 389, DO CC.  
5. É DEVIDA A MULTA MORATÓRIA QUANDO VERIFICADA A 
CULPA DA EMPREENDEDORA PELA ENTREGA DA UNIDADE 
IMOBILIÁRIA, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL.  
6. RECURSO IMPROVIDO.” (BRASIL, 2013a) 
 
Decisão 5 – Apelação Cível Processo n⁰: 20120111006062 
 
Acórdão proferido pela 3ª Turma Cível do TJDFT, no dia 20/11/2013, nos 
autos do processo nº. 20120111006062, em razão da interposição de Apelação 
Cível, e que teve como relator do processo a Desembargadora Nídia Corrêa Lima. 
Apelantes: João Carneiro Aires, Ana Carolina Portelinha Falconi Aires, Emarki 
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Empreendimentos Imobiliarios II S/A SPE; Apelados: Os mesmos. Abaixo a referida 
ementa: 
“Direito Civil E Processual Civil. Ação Indenizatória. Imóvel Em 
Construção. Atraso Na Entrega.Preliminar De Coisa Julgada. 
Rejeição. Mérito: Responsabilidade Objetiva Da Construtora. 
Excludente. Não Configuração. Impossibilidade De Ressarcimento 
Pelos Danos Materiais. Inovação Recursal. Multa E Lucros 
Cessantes. Cumulação. Possibilidade. Prazo De Tolerância. 
Razoabilidade. Data Da Efetiva Entrega Do Imóvel. Ressarcimento 
De Honorários Decorrentes De Avaliação Do Imóvel Feita Por 
Imobiliária. Ônus Do Autor Da Prova. Litigância De Má-Fé. Não 
Configuração.  
1. Inexistente A Identidade Dos Pedidos Indenizatórios Deduzidos Na 
Presente Demanda E Em Ação Anteriormente Proposta, Não Há 
Como Ser Acolhida A Preliminar De Coisa Julgada.  
2. A Responsabilidade Da Construtora Não Pode Ser Afastada Em 
Razão Da Ocorrência De Chuvas, Porquanto Tal Fato Não 
Caracteriza Motivo De Força Maior Capaz De Excluir O Nexo Causal, 
Mas Sim Risco Específico Da Atividade, Englobado Pelo Prazo De 
Tolerância Previsto Contratualmente.  
3. O Atraso Na Entrega De Imóvel Dá Ensejo À Indenização Pelos 
Prejuízos Materiais A Título De Lucros Cessantes, Diante Da 
Impossibilidade De Locação Do Bem A Terceiros, Bem Como Ao 
Pagamento De Multa Convencional, Não Havendo Óbice Para A 
Cumulação De Tais Penalidades Porquanto Possuem Naturezas 
Diversas.  
4. A Previsão Do Prazo De Tolerância De 180 (Cento E Oitenta) Dias 
Úteis Para A Entrega Do Imóvel Não Se Mostra Abusiva, Pois Não 
Gera Desequilíbrio Contratual Nem Vantagem Excessiva A Uma Das 
Partes.  
5. Não Se Desincumbindo O Autor De Apresentar Prova De Que O 
Imóvel Teria Sido Entregue Em Data Anterior À Alegada Pelo Autor, 
Nada Obstante Tenha Sido Determinada A Juntada Do Termo Da 
Entrega Das Chaves, Deve Prevalecer A Data Indicada Na Inicial.  
6. As Despesas Com A Avaliação Extrajudicial De Imóvel Para Fins 
De Apuração De Lucros Cessantes Não São Passíveis De 
Ressarcimento.  
7. Verificado Que A Conduta Da Ré Não Se Subsume Às Hipóteses 
Previstas Nos Artigo 17, Do Código De Processo Civil, Resta 
Inviabilizada A Sua Condenação À Penalidades Decorrentes Da 
Litigância De Má-Fé.  
8. Apelação Cível Interposta Pela Ré Conhecida. Preliminar 
Rejeitada. No Mérito, Recurso Não Provido. Apelação Cível 
Interposta Pelos Autores Conhecida E Parcialmente Provida.” 
(BRASIL, 2013b) 
 
 
Decisão 6 -  Apelação Cível – Processo n⁰: 20130110286614 
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Acórdão proferido pela 6ª Turma Cível do TJDFT, no dia 21/01/2015, nos 
autos do processo nº. 2013011028661, em razão da interposição de Apelação Cível, 
e que teve como relator do processo a Desembargadora Vera Andrighi. Apelante:  
Carlos Frederico Mendes Gomes, Patricia de Paula Gomes, MRV Engenharia E 
Participacoes S/A, Prime Incorporadora e Construções S/A; Apelado: Os mesmos. 
Abaixo a referida ementa: 
“INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 
EM CONSTRUÇÃO. AGRAVO RETIDO. DECADÊNCIA. DATA DE 
ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. 
TAXAS CONDOMINIAIS. DEFEITOS NO IMÓVEL.  
I – A parte deve reiterar o pedido de apreciação do agravo retido nas 
razões ou contrarrazões da apelação, sob pena de não 
conhecimento, art. 523, § 1º, do CPC.  
II – Os defeitos no imóvel apontados pelos autores não são 
aparentes ou de fácil constatação, pois dependem de aferição por 
prova pericial, sendo inaplicável à demanda o art. 26, inc. II, do CDC. 
Rejeitada a prejudicial de decadência.  
III – A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de ENTREGA do 
imóvel por 180 DIAS foi livremente pactuada entre as partes e não 
gera desequilíbrio contratual.  
IV –Diante do inadimplemento culposo das Empresas-rés, são 
devidos lucros cessantes aos compradores a contar do termo final 
para a ENTREGA do imóvel, até a data da averbação da carta de 
habite-se no registro imobiliário.  
V – Os promitentes compradores não têm responsabilidade pelo 
pagamento das taxas condominiais anteriores à data da ENTREGA 
das CHAVES do imóvel adquirido na planta, porque não exerceram 
os direitos de uso e fruição.  
VI – As Empresas-rés respondem pela qualidade do serviço e dos 
materiais utilizados na obra, devendo indenizar os defeitos 
constatados no imóvel por perícia judicial.  
VII – Apelação dos autores parcialmente provida. Apelação das 
Empresas-rés desprovida.” (BRASIL, 2015) 
 
Decisão 7 – Apelação Cível – Processo n⁰: 121034-3/188 
(200800415285) 
 
Acórdão proferido pela 1ª Turma Cível do TJGO, no dia 14/10/2008, nos 
autos do processo nº. 121034-3/188 (200800415285), em razão da interposição de 
Apelação Cível, e que teve como relator do processo a Desembargadora Doraci 
Lamar Rosa da Silva Andrade. Apelantes: Alfa Incorporadora Empreendimentos e 
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Consultoria LTDA.; Apelados: Alexander Fernandes Esteves E Outra. Abaixo a 
referida ementa: 
“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDAD DE CLÁUSULA 
CONTRATUAL C/C RESCISÃ DE CONTRATO DE COMPRA E 
VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA DE 
ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DA RÉ. CONTRATO DE 
ADESÃO. NÃO PREVALECE. ILEGITIMIDADE DE PARTE. 
NÃO CONFIGURADA. ADITIVO CONTRATUAL. CLÁUSULA 
ABUSIVA. NULIDADE. TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA. NÃO JUNTADO AOS AUTOS. 
INAPLICABILIDADE. MORA NA ENTREGA DO BEM. 
DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA CONSTRUTORA. 
RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS 
PARCELAS PAGAS. 1. Não prevalece a cláusula contratual de 
eleição de foro quando se trata de contrato de adesão, no qual 
o aderente não tem oportunidade de escolha, mormente se a 
ação é proposta no domicílio da ré. 2. Não há que se falar em 
ilegitimidade do primeiro apelado para figurar no pólo ativo da 
relação processual sob argumentação de que ele assinou o 
termo aditivo, quando é alegada abusividade de cláusula dele 
constante. 3. São consideradas nulas as cláusulas contratuais 
que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou se 
mostram excessivamente onerosas, evidenciando a 
incompatibilidade com a boa fé e a eqüidade. 4. Não há como 
apreciar alegação de aplicabilidade de termo de ajustamento 
de conduta não trazido aos autos. 5. Comprovada a mora da 
construtora na entrega do bem, caracterizado o 
inadimplemento contratual, cabível a rescisão do contrato com 
a restituição integral das parcelas pagas, nos termos da 
sentença recorrida. Apelação conhecida e improvida.” 
(BRASIL, 2008) 
 
Decisão 8  – Apelação Cível – Processo n⁰: 410125-65.2009.8.09.0051 
(200994101252) 
 
Acórdão proferido pela 6ª Turma Cível do TJGO, no dia 14/10/2008, nos 
autos do processo nº. 410125-65.2009.8.09.0051 (200994101252), em razão da 
interposição de Apelação Cível, e que teve como relator do processo o 
Desembargador Fausto Moreira Diniz. Apelantes: Adelice Dos Santos Silva; 
Apelados: Prime Incorporações E Construções LTDA. Abaixo a referida ementa: 
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“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA, 
CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. PENA CONVENCIONAL. AUSÊNCIA DE 
CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANO MATERIAL 
CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM 
INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 
I - O Código de Defesa do Consumidor prima pela observância 
do equilíbrio das normas contratuais, de tal modo que os 
contratos redigidos pelas construtoras não podem destoar 
desse entendimento, razão pela qual se revela discutível a 
ilegalidade de cláusulas que estabeleçam a prorrogação do 
prazo para a entrega dos imóveis, posto que nenhuma carência 
é deferida à compradora que não consegue, no vencimento, 
efetuar o pagamento. II - Aplicável a pena convencional, nos 
casos em que a mesma foi estipulada para a hipótese de 
atraso da prestação convencionada sem observância de prazo 
de carência quando não comprovados o caso fortuito e a força 
maior, eis que não se trata de mero lapso suplementar para o 
cumprimento da obrigação de entregar o imóvel. III – Justa é a 
indenização por danos materiais pela atitude culposa da 
construtora, caracterizado pelo atraso injustificado na entrega 
da unidade, uma vez que deu causa a eventual acúmulo de 
prejuízos mensais à compradora pela não fruição do 
apartamento, isto é ocupação, porquanto teve que arcar com 
aluguel de imóvel residencial. IV – A indenização moral 
também é devida diante da situação de incerteza por que 
passou a apelante, visto que supera em muito meros 
dissabores do dia a dia e pequenos aborrecimentos do 
cotidiano, mesmo porque, a questão afeta direito fundamental 
de moradia, a par de colocar em risco investimentos e a 
segurança patrimonial da família. V – No que se refere ao 
quantum indenizatório, este deve atingir as finalidades 
compensatórias e pedagógicas sem se transformar em meio de 
enriquecimento sem causa da prejudicada, ao mesmo tempo 
em que não pode ser tão insignificante a ponto de se revelar 
indiferente à ofensora. VI- Em face da sucumbência mínima da 
apelante, a condenação da apelada nas custas processuais e 
honorários advocatícios é medida que se impõe. APELAÇÃO 
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (BRASIL, 2012a) 
 
Decisão 9– Apelação Cível – Processo n⁰: 339149-33.2009.8.09.0051 
(200993391494) 
Acórdão proferido pela 4ª Turma Cível do TJGO, no dia 20/11/2013, nos 
autos do processo nº. 339149-33.2009.8.09.0051 (200993391494) em razão da 
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interposição de Apelação Cível, e que teve como relator do processo o 
Desembargador Delintro Belo de Almeida Filho. Apelantes: Lúcio Borges E Outro; 
Apelados: Prime Incorporações E Construções LTDA. Abaixo a referida ementa: 
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATRASO 
NA ENTREGA DE OBRA. PENA CONVENCIONAL. DANO 
MATERIAL NÃO CONFIGURADO. EXPECTATIVA D DIREITO. 
DANO MORAL CARACTERIZADO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE 
SUCUMBÊNCIA. 1. A propaganda veiculada, estipulando prazo para 
a entrega da obra, gera expectativa legítima nos consumidores, 
razão pela qual obriga o fornecedor e integra o contrato a ser 
celebrado, nos termos do art. 30 do CDC. 2. A pena convencional 
estipulada no contrato é devida pelo período de atraso na entrega da 
obra, sem a contagem do prazo de tolerância de 120 (cento e vinte) 
dias úteis, vez que se trata de cláusula abusiva, por ferir o princípio 
da isonomia, haja vista que o consumidor não goza de semelhante 
prerrogativa para o caso de atraso no pagamento das parcelas a que 
se comprometeu. 3. A estimativa de valor do aluguel do imóvel não 
comprova a caracterização de dano emergente e de lucro cessante, 
vez que não é certo que o imóvel efetivamente estaria alugado, 
constituindo a pretensão mera expectativa de direito. 4. Se a situação 
de incerteza experimentada pelos apelantes superam os meros 
dissabores e aborrecimentos do dia a dia, restam caracterizados os 
danos morais, carecendo, portanto, de reparação. 5. Uma vez 
reformada a sentença e ficando os apelantes vencidos em parcela 
mínima do pedido, forçoso inverter os ônus da sucumbência, para 
recaírem, exclusivamente, sobre a apelada. APELO 
PARCIALMENTE PROVIDO.” (BRASIL, 2012b) 
Decisão 10 – Apelação Cível – Processo n⁰: 327092-98.2012.8.09.0011 
(201293270920) 
Acórdão proferido pela 6ª Turma Cível do TJGO, no dia 21/01/2014, nos 
autos do processo nº. 327092-98.2012.8.09.0011(201293270920), em razão da 
interposição de Apelação Cível, e que teve como relator do processo o 
Desembargador Norival Santomé. Apelantes: Construtora Tenda S/A; Apelados: 
Patrícia Silva Matos. Abaixo a referida ementa: 
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE 
APARTAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE 
TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. NÃO EFICÁCIA. NÃO 
COMPROVAÇÃO DO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. 1 – 
Evidente a responsabilidade civil da construtora apelante, que atrasa 
em quase dois anos, a entrega de unidade imóvel adquirida. 2- 
Válida é a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, de 
atraso na entrega da obra, desde que comprovado o caso fortuito ou 
a força maior, em conformidade com o que restou pactuado no 
contrato de compra e venda. 3- Os danos materiais são devidos e 
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evidenciados nos autos, em decorrência do atraso injustificado da 
entrega da obra, e das despesas de alugueres expendidas pela 
adquirente, durante esse período. 3 - A indenização moral também é 
devida diante da situação de incerteza por que passou a apelada, 
visto que supera em muito meros dissabores do dia a dia e pequenos 
aborrecimentos do cotidiano, mesmo porque, a questão afeta direito 
fundamental de moradia, a par de colocar em risco investimentos e a 
segurança patrimonial da família. RECURSO DE APELAÇÃO 
CONHECIDO E DESPROVIDO.” (BRASIL, 2014c) 
 
Após a listagem dos acórdãos selecionados para análise, passemos a 
discorrer o teor das decisões proferidas por dois tribunais brasileiros, relacionadas 
ao contrato de compra e venda de imóvel na planta, no ponto específico da cláusula 
de prorrogação da entrega das chaves e sua aplicabilidade diante da Lei n° 4.591/64 
e do Código de Defesa do Consumidor. 
3.2 Estudo dos Julgados 
 
O escopo da presente análise é sintetizar o entendimento adotado pelos 
julgadores e demonstrar fundamentos das decisões no que concerne a 
aplicabilidade dos contratos de compra e venda de imóveis no mercado brasileiro às 
relações típicas de consumo. 
Sendo assim, passamos ao estudo de cada um dos julgados: 
 
Decisão 1 – Apelação Cível – Processo n⁰: APC 47543/98 
 
A relação jurídica entre as partes originou-se da celebração de um de 
compra e venda de imóvel na planta, destinado à apelada. Ocorre que a apelada 
ajuizou ação indenizatória em razão de atraso na entrega da obra devido aos 
prejuízos que alegou ter sofrido. (BRASIL, 1998a) 
Ao apreciar o feito, o desembargador considerou adequada a cláusula 
contrato no contrato que estipula uma prorrogação no prazo original, pelo período de 
cento e oitenta dias úteis para conclusão da obra. (BRASIL, 1998a) 
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Nesse diapasão, teve compreensão diversa da sentença que determinou 
sábado como dia útil, entendendo ser necessária a reforma e, por conseguinte, 
acolhendo o argumento da apelante de que na construção civil não se trabalha aos 
sábados, portanto, o sábado não deveria ser computado como dia útil. (BRASIL, 
1998a) 
Sendo assim, alterou o prazo para entrega da obra, estendendo-o para o 
dia 28/05/1996, enquanto na sentença figurava o prazo até o dia 10/04/1996. 
(BRASIL, 1998a) 
Acrescentou que, devido ao fato de a apelada só poder receber as chaves 
do imóvel depois de quitá-lo – conforme estabelecido no contrato – e no caso em 
tela a apelada fez uso de financiamento bancário para tanto, a indenização por mora 
era devida apenas após o prazo de noventa dias contados da entrega atrasada da 
obra, em observância à cláusula trinta do contrato celebrado entre as partes, que 
enuncia existência de prazo de sessenta mais trinta dias para que a Construtora 
notifique o adquirente da entrega do imóvel, de modo o último providencie a quitação 
do imóvel e outorga da escritura definitiva, sendo condição para que a apelada 
pudesse utilizar o imóvel, conforme é possível compreender: 
“Cumpre ressaltar, que mesmo depois de concluída a obra, o 
comprador somente poderá utilizá-la após as providências relativas à 
concessão do habite-se, efetivação do financiamento, e outorga da 
escritura definitiva com a conseqüente entrega das chaves. 
Assim, somente após o prazo de 60 dias, acrescido do prazo de 30 
dias previsto na cláusula 30 do contrato de promessa de compra e 
venda, é que serão devidos os lucros cessantes, pois apenas após 
este prazo de 90 dias poderá efetivamente o comprador usufruir do 
imóvel. 
Desta forma, descontando-se o referido prazo de 90 dias, a mora da 
apelante somente incidirá a partir do dia 26.08.96, data a partir da 
qual será devida a indenização pleiteada pela apelada.” (BRASIL, 
1998a) 
 
Portanto, conforme o entendimento do Desembargador Relator, o prazo 
para prorrogação da entrega das chaves é usado exclusivamente para conclusão da 
obra, tendo o prazo de noventa dias (60+30) para providenciar o pagamento e a 
escritura definitiva. Eis que somente após esse termo que o adquirente está apto a 
utilizar o imóvel e, por consequência, é devida a indenização por parte da 
construtora. (BRASIL, 1998a) 
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Para o relator, os valores arbitrados a título de lucros cessantes 
correspondiam adequadamente ao preço praticado nos alugueres durante o período, 
não acolhendo o pedido da apelante para a redução dos valores. (BRASIL, 1998a) 
Considerou que os atrasos em razão da falta de estrutura do Setor 
Sudoeste e inadimplemento dos seus clientes não são bastante para merecer 
aplicação de caso fortuito ou força maior. (BRASIL, 1998a) 
Porém, fez respeitar o acordado no contrato, não observando seu caráter 
adesivo. 
A desembargadora revisora também entendeu que políticas de governo 
concernentes ao controle da inflação da durante a década de 90 e falta de 
infraestrutura no bairro não eram o suficiente para alegar caso fortuito ou força 
maior. (BRASIL, 1998a) 
Ademais, concordou com o desembargador relator no que concerne a 
exclusão do sábado como dia útil, conforme argumentação trazida pela apelante, 
entendendo que os cento e oitenta dias para conclusão da obra chegariam ao termo 
em 28/05/1996. (BRASIL, 1998a) 
No quesito aptidão para utilizar o imóvel, a desembargadora revisora 
concordou com o desembargador relator, entendendo que a indenização era devida 
após os noventa dias estabelecidos em contrato para notificação da entrega da obra 
por parte da construtora e quitação e transferência de escrita, por conta da 
adquirente. (BRASIL, 1998a) 
Os valores cobrados a título de lucros cessantes também não foram 
acolhidos pela desembargadora revisora, que entendeu que se apresentavam em 
concordância com os valores cobrados no mercado de imóveis à época. (BRASIL, 
1998a) 
Em seu término, entendeu que a sentença estava correta ao arbitrar o 
valor dos lucros cessantes, porém, conforme demonstrado acima, o valor era devido 
após noventa dias da entrega atrasada da obra, compreende a seguir: 
“Forte nestas razões, conheço recurso, e dou-lhe parcial provimento, 
apenas para fixar o dia 26.08.96, como o termo inicial da incidência 
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dos lucros cessantes. Mantenho intocados os demais pontos da v. 
sentença recorrida.” (BRASIL, 1998a) 
No supramencionado acórdão os Desembargadores Nancy Andrighi, 
relatora e José Divino, vogal, concordaram com o voto proferido pelo relator, razão 
pela qual foi dado provimento unânime ao recurso. (BRASIL, 1998a) 
 
Decisão 2 – Apelação Cível – Processo n⁰: 48.716/98 
Trata-se de ação movida em razão de atraso na entrega da obra. A autora 
pleiteia pagamento de indenização à título de lucros cessantes, bem como 
desconsideração da cláusula de prorrogação da entrega das chaves, para que a 
data de início da indenização seja fixada a partir do atraso, desconsiderando os 
cento e oitenta dias de tolerância previstos no contrato. (BRASIL, 1998b) 
O desembargador relator, ao analisar o feito, determinou que a cláusula 
em questão não representa abuso, uma vez que era dotada de clareza, 
padronizada, resultado de acordo de vontades, de forma que não há obrigatoriedade 
da fornecedora demonstrar a necessidade para fazer uso do prazo. (BRASIL, 1998b) 
Ressaltou que a cláusula é lícita e que o consumidor deu sua anuência, 
porque concordou com a mesma ao assinar o documento não deixando 
caracterizada sua discordância no ato da subscrição, sob o crivo do art. 85, do 
Código Civil, uma vez que mensurar a declaração de vontade da parte na 
celebração do contrato com intuito de interpretá-la de modo mais favorável ao 
consumidor não se aplica ao caso analisado. (BRASIL, 1998b) 
Dessa forma, o desembargador relator votou pela improcedência do 
pedido. (BRASIL, 1998b) 
Entretanto, o desembargador revisor teceu uma análise em discordância 
do voto e, por conseguinte, da sentença. (BRASIL, 1998b) 
O desembargador revisor ressaltou a existência de um contrato de 
adesão, em que a construtora elaborou unilateralmente os termos contratuais, de 
modo a observar seus interesses, sem possibilidade da outra parte discordar de seu 
conteúdo. (BRASIL, 1998b) 
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Esclareceu que a mera redação sem destaque não é suficiente para 
tornar nula a cláusula, mas aumenta a incompatibilidade da cláusula com a boa-fé e 
a equidade, restando evidente sua abusividade, pois confronta com o art. 51, inciso 
IV do, CDC. (BRASIL, 1998b) 
Dessa forma, acolheu o pedido pleiteado pela apelante/autor, ajustando o 
dever de indenização por parte da ré a partir da data acordada para entrega do 
imóvel até a efetiva entrega das chaves. (BRASIL, 1998b) 
O desembargador vogal entende que a cláusula é válida porém, o prazo 
deve ser utilizado para um breve retardamento na entrega da obra, quando o prazo 
se escoa e não é cumprida a obrigação da entrega, não há que aceitar o prazo de 
tolerância, ressaltando que, no caso em tela, a apelante/autora havia adimplido com 
sua obrigação de quitar o imóvel. (BRASIL, 1998b) 
Sendo assim, acompanhou o voto do desembargador revisor, de forma 
que o acórdão foi provido por maioria, sendo redigida pelo desembargador revisor. 
(BRASIL, 1998b) 
 
Decisão 3 -  Apelação Cível – Processo n⁰: 48.245/98 
 
A apelação interposta no processo acima mencionado tem como origem o 
ajuizamento de ação de anulação da cláusula de prorrogação da entrega das chaves 
bem como indenização por danos experimentados em razão do atraso da entrega do 
apartamento. (BRASIL, 1999) 
Ao analisar o feito, a desembargadora relatora entendeu que atraso 
baseado no andamento econômico do país e implantação do plano real não eram 
justificativas o suficiente para livrar o fornecedor de indenizar por atraso na entrega 
da obra. (BRASIL, 1999) 
 Dessa forma, acolheu pedido do autor/apelante, para que a cláusula de 
que previa prorrogação de um ano para entrega da obra fosse excluída do contrato, 
pois gerava desequilíbrio na relação contratual, ferindo o Código de Defesa do 
Consumidor, além de enfatizar que a mesma prerrogativa não é dada ao 
consumidor, que tem de honrar com as prestações assumidas: 
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“No tocante ao recurso oferecido pelo autor, entendo que a cláusula 
combatida merece ser extirpada do contrato, eis que completamente 
incompatível com os princípios regedores do Código de Defesa do 
Consumidor, principalmente os que preconizam a boa-fé e a 
eqüidade. Dentro de um instrumento contratual em que o consumidor 
deve pagar religiosamente suas prestações, sofrendo a imposição de 
multa por qualquer atraso, uma cláusula que prevê a possibilidade de 
adiamento da entrega do imóvel por mais doze meses é 
evidentemente abusiva, pois enseja nítido desequilíbrio na relação 
contratual.” (p.7) (BRASIL, 1999) 
Contudo, explica que o prazo na escritura padrão deve se aplicar de 
forma mais favorável ao consumidor, de forma que a desembargadora entendeu 
razoável um prazo de noventa dias, diante da forma mais benéfica para o 
consumidor e devido a falta de motivo para atrasar a entrega do empreendimento. 
(BRASIL, 1999) 
A desembargadora revisora também entendeu necessário declarar nula a 
cláusula de prorrogação da entrega das chaves, reduzindo o prazo de um ano para 
noventa dias. (BRASIL, 1999) 
O desembargador vogal partilhou do voto da relatora, tendo sido o 
acórdão redigido pela última. (BRASIL, 1999) 
 
Decisão 4 – Apelação Cível Processo n⁰: 2011 01 1 024615-7 
 
Nessa relação jurídica em que o autor/apelado adquiriu dois imóveis do 
apelante/ré, na planta. Ao final, o juiz de primeira instância julgou procedente o 
pedido de entrega das chaves e imissão de posse, condenando a apelante ao 
pagamento de lucros cessantes e multa contratual. (p.5) (BRASIL, 2013a) 
No voto, o desembargador relator entende que a cláusula de prorrogação 
da entrega das chaves é valida, uma vez que se trata de uma obra de grande 
complexidade para sua conclusão e documentação. Sendo assim, a cláusula não 
enseja afronta aos art. 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor. (p.7) (BRASIL, 
2013a) 
Esclarece ainda que o direito aos lucros cessantes surge a partir do 
momento em que o adquirente pode usufruir do imóvel, qual seja, após prazo de 
tolerância de cento e oitenta dias para entrega da obra, desde que tenha cumprido 
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com sua obrigação: a quitação do imóvel, o que se configurou no caso em tela. (p. 8-
9) (BRASIL, 2013a) 
Para tanto, não há necessidade de comprovação de dano efetivo, basta à 
impossibilidade de uso e gozo do bem para estabelecer liame imprescindível à 
indenização. (p. 9) (BRASIL, 2013a) 
Além dos lucros cessantes devidos após prazo de cento e oitenta dias de 
prorrogação da entrega da obra, o desembargador relator entendeu cabível a 
aplicação de multa contratual, para compensar o atraso no cumprimento da 
obrigação, independente de comprovação de prejuízo, bastando para tanto a mera 
impossibilidade em ocupar o imóvel. (p.9) (BRASIL, 2013a) 
No quesito dano moral, o desembargador não entendeu ser adequado ao 
caso em tela, uma vez que o dissabor resultante da demora da entrega do imóvel 
não constitui dimensão passível de reparação, ressaltando que nem toda infração de 
cláusula contratual constitui dano moral. (p. 10) (BRASIL, 2013a) 
Ressaltou que os lucros cessantes devido aos alugueis do período 
relativo ao atraso são devidos desde o primeiro dia do atraso, depois de decorrido o 
prazo contratual de prorrogação da entrega das chaves, ressaltando ser 
incontroverso os alugueres devidos na forma de lucros cessantes dentro do Tribunal, 
para tanto se utiliza de acórdãos do TJDFT para embasar a afirmação. (BRASIL, 
2013a) 
Em que pese a decisão considerar o atraso injustificado, entendeu que a 
cláusula de prorrogação do prazo é válida por constar no instrumento contratual. 
(BRASIL, 2013a) 
Ademais, considerou válida aplicação de multa contratual após o período 
de carência até da entrega efetiva da obra, além dos lucros cessantes, respondendo 
a construtora pela cláusula penal contratual. 
No supramencionado acórdão os Desembargadores Antoninho Lopes, 
relator e Cruz Macedo, vogal, concordaram com o voto proferido pelo relator, razão 
pela qual foi negado de forma unânime o provimento ao recurso. (p. 13) (BRASIL, 
2013a) 
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Em que pese a decisão não concordar com a justificação do atraso, 
entende que o prazo prorrogado é merecido, uma vez que a obra é de grande 
complexidade. 
 
Decisão 5 – Apelação Cível Processo n⁰: 20120111006062 
 
Trata-se de ação ajuizada em razão de atraso na entrega da obra, sendo 
que o contrato celebrado entre as partes prevê um prazo de prorrogação da entrega 
das chaves em cento e oitenta dias úteis. Entre os pleitos, os apelantes desejavam 
que o prazo de prorrogação da entrega das chaves não fosse contado em dias úteis. 
A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, razão pela qual apelaram, 
recebendo acolhimento parcial no acórdão. (BRASIL, 2013b) 
Ao apreciar o feito, a desembargadora relatora entendeu que a razão 
exposta pela apelada para o atraso, qual seja, a chuva, não configurou caso fortuito 
ou força maior, pois é fato previsível para a atividade exercida por uma Construtora. 
(BRASIL, 2013b) 
Salientou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em 
tela, uma vez que se trata de uma fornecedora de serviços e um consumidor final, 
acrescentando que o fornecedor deve reparar os danos decorrentes de sua 
atividade, nos moldes do art. 14 do supracitado código. (BRASIL, 2013b) 
Embora a desembargadora tenha concordado com o caráter adesivo do 
contrato, não vislumbrou abusividade na cláusula de prorrogação da entrega das 
chaves, considerando que a referida cláusula não enseja desequilíbrio contratual. 
(BRASIL, 2013b) 
Dessa forma, a desembargadora relatora considerou adequada a 
aplicação dos lucros cessantes e multa contratual até a data da efetiva entrega, mas 
somente a partir do término do prazo de tolerância. (BRASIL, 2013b) 
Ao julgar o feito, o desembargador vogal Getúlio de Moraes Oliveira, 
considerou que não é abusivo o termo “úteis”, utilizado no contrato para estabelecer 
  
59 
 
o prazo de prorrogação da entrega das chaves, uma vez que o contrato é claro ao 
dispor da referida cláusula, não ensejando vantagem excessiva a outra parte,  por 
se tratar de setor com vasta peculiaridade para conclusão de sua atividade, qual 
seja, construir imóveis. (BRASIL, 2013b) 
“No caso, o fato de haver a ressalva de que o prazo de tolerância se 
contaria apenas nos dias úteis, somente seria abusiva se 
representasse exagerada desvantagem em favor da ré, o que não se 
vislumbra na hipótese. Até porque, o contrato é claro ao dispor sobre 
o período de tolerância. Assim, se os autores anuíram, por livre e 
espontânea vontade, com a prorrogação da conclusão do 
empreendimento tal como disposto no contrato, merece ser mantid a 
sentença que deixou de declarar nula o referido prazo previsto na 
cláusula contratual.” 
 
Ressalta que, se os compradores concordaram por livre e espontânea 
vontade com o disposto no contrato, não há que reformar a sentença que não 
acolheu o pedido de nulidade do termo “úteis” da cláusula contratual. (BRASIL, 
2013b) 
Portanto, não considera a adesividade do contrato ao determinar que a 
aceitação das cláusulas foram por disposição de vontade; tampouco observa a 
aplicação da equivalência material entre as partes ou que construção é o ramo de 
atividade do fornecedor.  
Na decisão, o desembargador vogal Mário-Zam Belmiro votou com a 
desembargadora relatora. (BRASIL, 2013b) 
 
Decisão 6 -  Apelação Cível – Processo n⁰: 20130110286614 
 
O caso em tela versa sobre indenização por dano decorrente de atraso na 
entrega de imóvel na planta e vícios encontrados na unidade após entrega, bem 
como cobrança indevida da comissão de corretagem. (BRASIL, 2015) 
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Em sua explanação, a desembargadora relatora, reconheceu que a 
relação é fundada no código consumerista, uma vez que os apelantes-autores são 
destinatários finais do produto fornecido pelo apelante-réu. (BRASIL, 2015) 
 Ressaltou a aplicabilidade, dentre outros artigos, do art. 51, inciso IV, 
do CDC. (BRASIL, 2015) 
Ao avaliar a validade da cláusula de prorrogação da entrega das chaves, 
a douta desembargadora entendeu ser admissível, uma vez que foi livremente 
pactuada pelas partes, conforme se verifica adiante: 
“A referida cláusula foi livremente pactuada entre as partes, e não se 
revela abusiva, uma vez que a prorrogação do prazo de entrega do 
imóvel por 180 dias não acarreta desequilíbrio contratual, não ficando 
configurada a alegada violação ao dever legal de informação por 
parte das apelantes-rés. Além disso, a tolerância é autorizada pelo 
art. 48, § 2º, da Lei 4.591/64.” (BRASIL, 2015) 
Nesse passo, colacionou jurisprudências nesse sentido, na qual explicam 
a não existência da abusividade, bem como outra que ressaltam a dificuldade 
existente no setor de construção civil para precisar uma data certa para entrega do 
bem. (BRASIL, 2015) 
Por derradeiro, determina que ultrapassado o prazo de tolerância, deve a 
empresa arcar com os custos de uma indenização por lucros cessantes, 
considerando o que os autores deixaram de auferir durante o período do atraso até a 
entrega das chaves. (BRASIL, 2015) 
Quanto ao adimplemento das parcelas condominiais, os 
autores/apelantes pleitearam o ressarcimento das parcelas pagas durante o período 
do atraso. A desembargadora entendeu que o promitente comprador não tem 
obrigação de arcar com tais despesas quando a entrega do imóvel está em atraso, 
pois não poderia usufruir dos benefícios do imóvel, não sendo responsável pelas 
taxas condominiais. (BRASIL, 2015) 
A decisão entende que a Lei 4.591/64 em seu art. 48, §2º autoriza o uso 
do prazo de prorrogação, mas não considera abuso do direito atrasar por qualquer 
razão, tampouco não expor em contrato os motivos para o eventual atraso. Portanto, 
permite que o fornecedor utilize o atraso da maneira que lhe aprouver, sem observar 
que a mesma lei em seu art. 43, inciso II, determina que o atraso injustificado enseja 
indenização. 
 Os desembargadores revisor e vogal votaram conforme a 
desembargadora relatora. (BRASIL, 2015) 
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Passamos a análise dos julgados prolatados pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás: 
 
Decisão 7 – Apelação Cível – Processo n⁰ 121034-3/188 
 
A referida ação trata de inadimplemento por parte da ré/construtora, por 
não entregar o imóvel com o qual se comprometera no prazo avençado. 
O contrato previa entrega para 20/11/05, entretanto, próximo a essa data, 
foi feito termo aditivo, no qual a construtora se obrigava a entregar o imóvel a partir 
de 12/2007. (BRASIL, 2008) 
Nesse passo, a desembargadora relatora entendeu que não estipular 
prazo para conclusão da obra afronta o CDC, em seus art. 51, inciso IV, e art. 51, 
§1⁰, inciso III, salientando que se trata de um contrato de adesão, em que uma das 
partes não pôde participar da elaboração do contrato, tampouco modificar seu teor, 
além de a cláusula de prorrogação e o termo aditivo entrega do imóvel ter sido feito 
em letras diminutas, expondo o consumidor a desvantagem exagerada, mostrando-
se onerosa em demasiado tal determinação. (BRASIL, 2008) 
“O aditivo contratual juntado às f. 25 dos autos, a exemplo do 
contrato originário, também se constitui em contato de adesão, 
redigido em letras minúsculas e a cláusula terceira, conforme já 
referido, prorroga o prazo de entrega do imóvel para mais de 02 
(dois) anos, sem especificação de data, o que, sem dúvida coloca os 
requerentes em desvantagem exagerada, mostrando-se 
excessivamente onerosa e incompatível com a boa fé e eqüidade.” 
(BRASIL, 2008) 
 
Dessa forma, declarou nula a cláusula e o termo aditivo, mantendo o 
contrato integro no demais. (BRASIL, 2008) 
Votaram com o relator os desembargadores que participaram do 
julgamento. (BRASIL, 2008) 
 
Decisão 8 – Apelação Cível – Processo ⁰ 410125-65.2009.8.09.0051 
 
A ação acima mencionada é resultado de uma proposta de compra e 
venda de imóvel com entrega prevista para maio de 2008. Entretanto, o imóvel não 
foi entregue no prazo avençado, tampouco no prazo de tolerância estabelecido no 
contrato. (BRASIL, 2012a) 
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Dessa forma, sustentou o desembargador relator que a relação em 
comento merece aplicação do CDC, pois o consumidor ora apelante é parte 
hipossuficiente na relação, cabendo ao judiciário buscar uma interpretação favorável 
ao consumidor, de maneira a estabelecer o equilíbrio na relação, conforme é 
possível compreender: 
“Neste contexto, cediço que o Código de Defesa do Consumidor 
prima pela observância do equilíbrio das normas contratuais, de tal 
modo que os pactos redigidos pelas construtoras não podem destoar 
desse entendimento, razão pela qual se revela discutível a 
ilegalidade de cláusulas que estabeleçam a prorrogação do prazo 
para a entrega dos imóveis, posto que nenhuma carência é deferida 
ao comprador que não consegue, no vencimento, efetuar o 
pagamento.” (BRASIL, 2012a) 
Ressaltou que apenas caso fortuito ou força maior desincumbem a 
construtora, ora apelada, a entregar o empreendimento fora do prazo avençado, 
porém tal requisito não restou demonstrando nos autos. (BRASIL, 2012a) 
Ainda, esclareceu: 
“O prazo de carência só pode ser usado pela construtora se houver 
caso fortuito ou força maior, não se trata, pois, de mero lapso 
suplementar para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel.” 
(p.4) (BRASIL, 2012a) 
Portanto, a decisão trouxe o entendimento de que a cláusula não deve ser 
invocada por toda e qualquer razão, sob pena de tornar-se prazo adicional para 
cumprimento de obrigação, independente de existir uma causa verdadeira para 
tanto. (BRASIL, 2012a) 
Votaram com o relator os desembargadores que participaram do 
julgamento. (BRASIL, 2012a) 
 
Decisão 9 – Apelação Cível – Processo n⁰ 339149-33.2009.8.09.0051 
 
Trata-se de apelação proposta em razão de não acolhimento dos pedidos 
constantes na ação declaratória cumulada com pedido de indenização por lucros 
cessantes e danos morais. (BRASIL, 2012b) 
Por maioria, a cláusula de prorrogação da entrega das chaves foi 
considerada abusiva, havendo provimento do pedido da parte nesse quesito. 
(BRASIL, 2012b) 
O desembargador redator do acórdão, em sua explanação acerca do 
assunto, deixou evidente que a parte ré veiculou publicação acerca da entrega do 
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imóvel, prevista para o mês de maio de 2008, de forma a manter os apelantes na 
expectativa de receber o imóvel, enquanto tinha conhecimento de que a entrega 
ocorreria em novembro de 2008. (BRASIL, 2012b) 
Sendo assim, baseou seu entendimento de que a parte ré/apelada 
descumpriu com o art. 30 do CDC, pois não era legítimo da parte que veiculasse 
propaganda com uma determinada data de entrega enquanto havia um prazo de 
tolerância previsto e que a mesma não só fez uso desse prazo como o extrapolou. 
(BRASIL, 2012b) 
Ademais, considerou que a cláusula de prorrogação da entrega das 
chaves fere o princípio da isonomia, uma vez que o consumidor não tem a mesma 
prerrogativa para atrasar o cumprimento de sua obrigação. (BRASIL, 2012b) 
Sendo assim, fixou o termo inicial a título de indenização, o mês de maio 
de 2008, sem inclusão do prazo de carência previsto no contrato. (BRASIL, 2012b) 
O desembargador que presidiu a sessão votou com o desembargador 
redator. (BRASIL, 2012b) 
 
Decisão 10 – Apelação Cível – Processo n⁰: 327092-98.2012.8.09.0011 
 
A demanda em comento pleiteia indenização por atraso em entrega da 
obra, bem como anulação da cláusula de prorrogação da entrega das chaves. 
(BRASIL, 2014c) 
Ao analisar o feito, o desembargador relator entendeu que as cláusulas 
contratuais devem ser interpretadas em benefício da parte mais fraca, qual seja, o 
consumidor. (BRASIL, 2014c) 
Dessa forma, vislumbrou que, apesar do prazo de tolerância estabelecido 
no contrato, a construtora não demonstrou motivo verdadeiro que ensejasse o atraso 
da obra. (BRASIL, 2014c) 
Sendo assim, o desembargador entendeu que a aplicação da cláusula ao 
caso em específico não era eficaz, uma vez que a prorrogação da entrega se deu 
por razão distinta de caso fortuito ou força maior. (BRASIL, 2014c) 
Explicou que a cláusula é valida, contudo, tem de haver motivação 
exposta para fazer uso dos cento e oitenta dias. Caso a construtora não tenha, não 
há base para invocar a cláusula e se eximir de responsabilidade. 
“Em conformidade com o contrato de fls. 33/63, mais precisamente 
da cláusula 4ª, o prazo previsto para entrega da obra era outubro de 
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2009 (fls. 35 – item F), admitindo-se uma tolerância de 180 (cento e 
oitenta) dias para a sua conclusão, na ocorrência de hipóteses de 
caso fortuito ou força maior, devidamente discriminadas na cláusula 
4.1.1. 
Inconteste que a entrega do imóvel ocorreu tão somente em agosto 
de 2011, conforme mencionado na exordial, havendo sido assinado 
um termo aditivo ao contrato particular de Promessa de Compra e 
Venda (fls. 65), no qual, o saldo devedor de R$81.721,39, seria 
liquidado através da parcela de R$76.797,44 (setenta e seis mil 
setecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos). 
(...) 
Logo, cristalino o desrespeito da construtora aos prazos estipulados 
no contrato de compra e venda.  
Como se sabe, o Código Civil garantiu a autonomia privada, 
concedendo às partes o direito de contratar com liberdade, impondo 
como limites a ordem pública, a função social do contrato, e a boa-fé 
objetiva, que podem ter seu conhecimento aplicado de ofício pelo 
magistrado, em qualquer tempo e grau de jurisdição.  
Dessarte, as partes devem agir de acordo com os padrões mínimos 
de lealdade, correção, lisura, tanto na fase pré-contratual, das 
tratativas, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de 
executado o pacto.” (p.3) (BRASIL, 2014c) 
 
Por fim, condenou a parte ré/construtora a indenizar a parte 
autora/consumidor pelo período do atraso, desde o primeiro dia de mora. (BRASIL, 
2014c) 
O voto do relator foi acolhido por unanimidade na sessão de julgamento. 
(BRASIL, 2014c) 
Diante das disposições doutrinarias abordadas e feita a análise 
jurisprudencial, a conclusão alcançada com a presente pesquisa será devidamente 
delineada no tópico seguinte. (BRASIL, 2014c) 
 
3.3 Crítica aos Julgados 
Ao analisar os julgados do presente estudo, percebe-se que a base 
utilizada para fundamentar as decisões é bastante diversificada, tendo cada julgado 
sua peculiaridade no que concerne ao entendimento da cláusula de prorrogação da 
entrega das chaves. 
Ainda, embora exista uma linha divisória que define a circunscrição dos 
Tribunais conforme disposição do seu território, as decisões nestes Tribunais 
assumem entendimentos distintos, mesmo os territórios sendo contíguos. 
 No que concerne à ligação do conteúdo exposto no Capítulo 2 e a 
fundamentação dos julgados, compreende-se que não há verificação de abuso do 
exercício de direito e discretamente fala-se do equilíbrio material. 
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Nesse passo, o TJDFT há entendimento majoritário no sentido favorável a 
manutenção da cláusula de tolerância. Os julgados deste Tribunal entendem que a 
cláusula possui validade, além de as decisões não vislumbrarem ofensa aos 
princípios e regras apresentados no Capítulo 2.  
Quando fundamentados, os julgados não verificaram o abuso de direito, 
afronta ao equilíbrio material dos contratos, tampouco violação ao princípio da boa-
fé objetiva, pois entende na cláusula uma aplicação adequada dentro da relação 
contratual, independente da condição dos agentes de consumidor e fornecedor ou 
da característica adesiva inerente ao contrato. 
No TJGO, a questão foi enfrentada com uma base fundamentada no 
CDC, pois ao tecer a argumentação do convencimento, o Tribunal reiterou a posição 
do consumidor, a aplicação do CDC à relação e o caráter adesivo do contrato. 
Entretanto, as fundamentações não avançaram para o equilíbrio material das partes 
no contrato nem trataram do abuso do exercício de direito por parte do fornecedor. 
Dessa forma, no que concerne à aplicação dos conceitos estudados no 
Capítulo 2, é possível identificar nos julgados do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás uma consonância com o direito do consumidor e a busca por estabelecer 
equilíbrio no contrato, enquanto no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
territórios, as regras e princípios que confrontam a cláusula de tolerância não 
encontraram amparo nas decisões. 
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CONCLUSÃO 
 
Conforme demonstrado, o instituto dos contratos passou por inúmeras 
transformações, espelhando o contexto social de cada época. Num período 
predominantemente liberal, admita-se irrestritamente o pacta sunt servanda; durante 
o Estado do Bem-Estar Social, a preocupação da justiça comutativa foi empregada. 
Esses são alguns exemplos de como era tratado o instituto no decorrer dos períodos 
históricos. 
Nesse passo, foram analisados princípios e regras que surgiram para 
acompanhar o processo de equilíbrio contratual, mais precisamente do contrato de 
massas, que ganhou contornos relevantes após a Revolução Industrial. Também 
foram analisados os institutos que envolvem a relação consumerista, bem como 
aspectos relevantes à questão constantes na Lei de Incorporação Imobiliária. 
Dessa forma, sendo a prorrogação eventual prevista em lei, poderia a 
construtora dispor livremente dessa prerrogativa? Com o advento do Código de 
Defesa do Consumidor, como seria o uso dessa prerrogativa? 
Como é possível verificar nos contratos de compra e venda, de maneira 
costumeira os fornecedores de imóveis garantem a si o direito ao atraso, sem 
especificar os motivos para tanto, além de convencionar um prazo de tolerância de 
cento e oitenta dias, não havendo regulamentação legal sobre o período aceitável 
para o atraso. 
Contudo, além de o trabalho desenvolver conhecimentos relativos ao 
equilíbrio material entre as partes e abuso do exercício do direito, trás a 
compreensão da Lei de Incorporação Imobiliária que trata a questão do atraso como 
circunstância “eventual” 21, esclarecendo necessidade de dispor em contrato os 
termos da prorrogação. À luz desse entendimento, compreende-se que lei não 
oferece uma liberdade irrestrita para o construtor atrasar, tampouco especifica o 
período para atraso. 
Portanto, não se trata de um atraso ao arbítrio do construtor no momento 
em que se consumar sua necessidade em prorrogar a entrega da obra. A lei em 
comento ainda trás à baila o direito do comprador à indenização caso o atraso seja 
injustificado22.  
                                                          
21
 Lei n⁰ 4.591/64, Art. 48,  § 2º Do contrato deverá constar a prazo da entrega das obras e as condições e 
formas de sua eventual prorrogação. 
22
  (Idem) Art. 43, inciso II - responder civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os 
adquirentes ou compromissários, dos prejuízos que a êstes advierem do fato de não se concluir a edificação ou 
de se retardar injustificadamente a conclusão das obras, cabendo-lhe ação regressiva contra o construtor, se 
fôr o caso e se a êste couber a culpa; 
  
67 
 
Portanto, quanto aos julgados, não se trata apenas de aplicação das 
regras gerais dos Contratos ou direitos relativos ao Código de Defesa do 
Consumidor, trata-se também da aplicação efetiva da lei ao entendimento das 
Cortes. 
Nessa ceara, o Capítulo Três apresentou decisões divergentes acerca o 
prazo de tolerância previsto nos contratos de compra e venda de imóvel na planta. 
Como é possível compreender, o entendimento sobre a validade da 
cláusula não é unânime na jurisprudência. Diversas explanações são tecidas a 
respeito do tema, tendo fundamentos variados para determinar se a cláusula é ou 
não válida sob o ponto de vista material. 
Em que pese às decisões favoráveis ao prazo de prorrogação com base 
na Lei de Incorporação Imobiliária, a aplicação da norma se de maneira parcial em 
grande parte dos julgados, uma vez que não são estabelecidos os termos do atraso 
em contrato, de modo que o eventual ou extraordinário se torna corriqueiro e banal 
com o aval do judiciário. 
Na jurisprudência, verifica-se que as razões oferecidas pelos 
fornecedores para justificar o atraso são das mais variadas, tais como falta de 
infraestrutura do bairro, fortes chuvas, implantação do plano real e falta de mão-de-
obra, não tendo sido encontrado julgado nos Tribunais pesquisados que acolhessem 
a justificativa da construtora para aceitar o atraso. 
Em que pese os julgados condenarem o motivo exposto pela construtora 
para prorrogar o prazo de entrega da obra, parte deles entende que o atraso não 
está ligado com a cláusula, ou seja, a permissão para atrasar consta em contrato, de 
forma que é aceitável; a razão exposta para o atraso só é avaliada caso o construtor 
ultrapasse o limite estabelecido para o prazo de tolerância. 
Isso significa que algumas Cortes permitem a plena vigência da cláusula 
no contrato não considerando a cláusula de tolerância uma afronta aos princípios 
gerais dos contratos, tampouco ao CDC. Nas circunstâncias em que acolheram o 
pleito indenizatório, consideram devidos os valores a titulo de reparação apenas 
após o prazo de cento e oitenta dias. 
As decisões do TJDFT, de 1998 até o presente ano, em sua maioria são 
favoráveis à aplicação da cláusula contratual e não a consideram abusiva, pois não 
vislumbram desequilíbrio contratual. 
À título de exemplo, a decisão nº 4 do referido Tribunal considera que o 
empreendimento é uma obra de grande complexidade, merecendo a construtora um 
prazo de tolerância caso o imóvel não esteja pronto na data avençada, sem 
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considerar o risco da atividade que existe por conta do fornecedor23, não 
constituindo ônus do consumidor. 
Ademais, conforme já dito anteriormente, se a obra é de porte expressivo 
e por isso de grande complexidade, há de se aplicar o art. 48, § 2º, da Lei de 
Incorporação Imobiliária por inteiro, sendo indispensável constar expresso em 
contrato às razões do eventual atraso, bem como aplicação do art. 43, inciso II, que 
determina a indenização por atraso injustificado da obra. 
Já a decisão nº 5, entende que a cláusula é livremente pactuada pelas 
partes e vai além ao afirmar que o consumidor não deixou sua discordância 
registrada no ato da assinatura, sendo, portanto, completamente válida.  
Com essa justificativa no julgado, percebe-se que não houve menção ao 
caráter adesivo do contrato e sua imposição gravosa à parte pelo mero fato de não 
poder discutir as cláusulas contratuais. A decisão tampouco aborda a disposição do 
direito do consumidor acerca dessa modalidade contratual, como se essa 
modalidade contratual fosse estranha ao direito consumerista. Ainda, não há 
interpretação favorável ao equilíbrio material do contrato, aplicando o princípio do 
pacta sunt servanda e a estrita formalidade contratual. 
Nesse sentido, os demais julgados favoráveis à cláusula prevalecem com 
o uso parcial das regras constantes na Lei de Incorporação Imobiliária, permitindo 
aplicação do prazo de tolerância, não observando os retardamentos injustificados da 
obra, como também desconsideram os institutos de direito analisados no segundo 
capítulo.  
Dos julgados oriundos do TJDFT analisados no presente trabalho, a 
decisões 2 e 3 entenderam pela abusividade do termo contratual, considerando que 
tal prerrogativa beneficiava apenas o construtor, não havendo o mesmo benefício 
para a outra parte, além de perceber que se tratava de um contrato de adesão, de 
forma que a cláusula não respeitava o Código de Defesa do Consumidor, por não 
estabelecer a boa-fé e a equidade. 
Já no TJGO, as Cortes têm sido mais favoráveis à nulidade da cláusula, 
uma vez que não restou demonstrado nos processos analisados a necessidade de 
fazer uso dos cento e oitenta dias, pois os argumentos apresentados pelas 
construtoras em cada um dos processos não indicavam caso fortuito ou força maior. 
Sendo assim, o referido Tribunal analisa o caso concreto, determinando se a 
construtora teve motivo para fazer uso do prazo de carência. 
                                                          
23
 “Com certeza a responsabilidade civil tem um fundamento moral e, na verdade, hoje, a teoria do risco é 
fundada na solidariedade porque visa proteger os mais fracos, dar a cada um o que é seu; penalizar, com a 
obrigação de suportar os riscos e as indenizações, aquele que tira proveito da atividade e, por que não, realizar 
a solidariedade prevista na Constituição Federal de 1988, sem se falar do respeito à dignidade humana que 
está no seu art. 1.o, III, como um dos fundamentos da República.”( Silva Neto, Orlando Celso da. Comentários 
ao Código de Defesa do Consumidor / Orlando Celso da Silva Neto. - Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 199) 
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Dessa forma, os julgados do TJGO quanto à análise do prazo de 
prorrogação estão em consonância com a Lei de Incorporação Imobiliária, pois 
entendem que a situação extraordinária do atraso deve ser justificada devidamente. 
Além disso, utilizam para tanto os efeitos do contrato de adesão e aplicam 
o Código de Defesa do Consumidor, mencionando que a cláusula constitui 
vantagem excessiva, de modo a encaixar-se no art. 51, inciso IV, do CDC, fazendo 
alusão ao princípio da boa-fé, em atendimento a função social dos contratos. 
A decisão nº 10 entende que existe uma diferença entre o uso do prazo 
de tolerância por caso fortuito e força maior e o uso do prazo para a mera conclusão 
da obra, demonstrando que a Corte faz uma análise em conjunto da razão do atraso 
e do uso da cláusula, não permitindo que a prorrogação seja utilizada apenas como 
prazo adicional, pois sendo este o caso, a construtora faz uso de um benefício 
simplesmente pela sua existência, não pela real necessidade, colocando o 
consumidor em uma posição no mínimo desvantajosa. 
Portanto, o TJGO analisa no caso concreto a razão para atraso da obra, 
entendendo ser caso fortuito ou força maior motivos suficientes para permitir a 
prorrogação. Trata o atraso como excepcionalidade, não permitindo que se constitua 
uma regra nas relações dessa natureza e enriquece o embasamento decisório com 
regras básicas de direito do consumidor e do instituto dos contratos, tais como o 
caráter adesivo, o equilíbrio entre as partes, a abusividade e a boa-fé objetiva. 
Já no TJDFT, diversos julgados entenderam não restar configurado caso 
fortuito ou força maior para dar causa ao atraso, contudo, por ser cláusula 
estabelecida em contrato, determinavam que o consumidor teria direito à 
indenização apenas após o prazo de carência, pois a cláusula e a razão do atraso 
não se comunicam diretamente. A cláusula é válida independente da razão do 
atraso no TJDFT; depois de expirado o prazo de tolerância, passa a análise do 
atraso, verificando se é caso fortuito ou força maior. 
Observa-se que as decisões do TJDFT que consideram válida a cláusula 
não discutem sobre abuso do exercício do direito de atrasar, pois não criticam as 
razões do atraso, tampouco discutem a aplicabilidade da equivalência material sobre 
esta cláusula, entendendo pela equivalência formal, tão utilizada no contexto de 
liberalismo econômico oriundo da burguesia. 
Com base no estudo dos princípios e regras aplicáveis ao caso em 
comento, admitir uma tolerância imotivada de 180 (cento e oitenta) dias se mostra 
prejudicial ao Consumidor, haja vista que exonera a responsabilidade do fornecedor 
por vícios no planejamento/execução da obra, de modo a ser combatido pelo 
Judiciário. 
Ademais, o direito ultrapassou em muitos sentidos a busca pela igualdade 
formal, ou a satisfação com a mesma. A legislação hodierna desenvolve uma 
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proteção para proporcionar um equilíbrio material, colocando as partes em 
condições iguais. Contudo, as decisões não têm sem mostrado favoráveis nesse 
sentido. 
Se o que se propõe ao estabelecer Código de Defesa do consumidor é 
assegurar direitos e garantir uma relação equivalente, não deveria ser admitida 
qualquer evidência de benefício de uma parte em detrimento da outra, limitando-se 
ao aspecto formal da equivalência. 
Portanto, os institutos de direito expostos no capítulo segundo não são 
devidamente aplicados em parte dos julgados, de modo que o entendimento das 
Cortes quando decidem pela validade da cláusula é limitado a apenas uma parte do 
art. 48, § 2º, da Lei n⁰ 4.591/64, ignorando os termos "eventual prorrogação", bem 
como não aplicam a mencionada lei, no que concerne ao art. 43, inciso III, que 
enuncia que o atraso injustificado enseja indenização. 
No atual contexto, que prima pela equivalência material, o ideal seria 
estabelecer em contrato os critérios para o atraso, conforme a própria Lei n⁰ 
4.591/64 determina em seu art. 48, § 2º ou até mesmo aplicar uma cláusula 
equivalente para a outra parte, considerando válidos os atrasos que ocorrerem por 
caso fortuito ou força maior. Se a circunstância não demonstrar tais eventos 
imprevisíveis e insuperáveis, a cláusula perde sua razão para existir, não devendo o 
consumidor arcar com um ônus do construtor. 
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